
 
 
 

Estos “Documentos complementarios de la proposición” deberán incluirse en la propuesta a 
presentar: 

 

 

Calculo del análisis del costo indirecto 

Calculo del análisis del costo de financiamiento 

Calculo del factor de salario real 

Calculo del análisis del costo horario (hora activa e inactiva (hora en espera). 

Calculo de los  Análisis de  Precios Unitarios  

Explosión de insumos. 

Programas de cantidades (material, mano de obra y equipo) 

Programas por importes (material, mano de obra y equipo) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Relación de Maquinaria y Equipo 

 
El licitante deberá anotar la información solicitada en el formato respectivo, éste ultimo otorgado por esta 
entidad. 
 
Si lo hace en formato propio deberá incluir: el nombre de la obra, número del concurso, día, mes y año 
que corresponda a la fecha de presentación de la proposición, nombre de la empresa. (sin que la falta de 
cualquiera de estos datos pongan en peligro la solvencia de la propuesta). 
 
En los renglones correspondientes anotara la relación de maquinaria incluida en el programa de 
utilización de maquinaria, anotando para cada una la siguiente información: número de unidades, si es 
propia, rentada o por adquirir y el lapso en el cual se utilizara, en el caso de que el licitante relacione 
maquinaria y equipo de construcción, indicará si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a 
compra, su ubicación física,  y usos actuales , así como la fecha en que se dispondrá de estos equipos 
en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin 
opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de 
que resultare ganador.  
 
Así también deberá anexar la relación de equipo disponible a renta en hoja membretada del arrendatario 
y firmada por personal autorizado para comprometerse en caso de resultar ganador  el licitante 
solicitante.  
 
Cuando las maquinas sean propias anotara el modelo, marca, serie y numero, capacidad, vida útil 
indicada en años, y su ubicación actual.  
 
En esta relación deberá indicar la maquinaria que estará en uso en otras obras contratadas por el 
licitante, durante el periodo de ejecución de la obra licitada. 
 
El licitante deberá considerar que la relación de equipo y maquinaria de construcción vertida en este 
documento, será la misma en cuanto a capacidad y características a la que establezca en los 
documentos relativos a programas de equipo y maquinaria de construcción, e igualmente con la 
maquinaria y equipo de construcción que proponga en el documento referente a la Planeación integral y 
Descripción completa del procedimiento. Para lo cual esta entidad declara que lo referido en este párrafo 
sustentara parte la solvencia técnica de la propuesta, y que en todo momento la entidad lo considerará 
necesario para realizar el análisis técnico de la misma. 
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Calculo del análisis del costo indirecto 
 
 

Este documento otorgará información necesaria para la evaluación de la propuesta en el acreditamiento 
de la  capacidad técnica del licitante. Atendiendo a lo anterior el licitante deberá presentar la siguiente 
información: 
 
Los Costos Indirectos corresponden a los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, no 
incluidos en los cargos directos. Los Costos Indirectos estarán representados como un porcentaje 
del Costo Directo de la Obra. Dichos Costos se desglosaran en los correspondientes a: 
Administración de Oficinas Centrales, Administración de la Obra, Seguros y  Fianzas.  
Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden 
aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de 
campo o ambas, según sea el caso. 
 
Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. 
Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y 
dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate y de acuerdo a lo 
siguiente: 

� Administración Central.- En la columna correspondiente al importe parcial, se anotarán los 
importes de cada uno de los gastos que el LICITANTE requiere erogar con cargo a sus oficinas 
centrales, y que son necesarios para la correcta administración de los trabajos de que se traten.  
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del 
contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la 
superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos 
indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven. 

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma 
de todos los importes antes descritos. 

El porcentaje solicitado para este cargo será el que resulte de dividir el importe acumulado 
correspondiente a la administración central, entre el importe del costo directo total de la obra, 
multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximarse a dos decimales. 

� Administración de Campo En la columna correspondiente al importe parcial, se anotarán los 
importes de cada uno de los gastos que el LICITANTE requiere erogar con cargo a sus oficinas de 
campo, y que son necesarios para la dirección, supervisión y administración de los servicios de que se 
trate.  

En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma 
de todos los importes que integran la administración de campo. 

El porcentaje solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe acumulado 
correspondiente a la administración de campo, entre el importe del costo directo total de los trabajos, 
multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximarse a dos decimales. 
Es de suma importancia reflejar cada uno de los siguientes puntos dentro de su análisis de indirectos, el 
licitante que excluyera cualquiera de estos puntos, su propuesta estará incompleta y podrá ser 
consiguiente será motivo de desechamiento. 
 
Dentro del análisis de indirectos se deberá considerar: 
A.- Deberá considerar equipo y personal topográfico y de sondeo  necesarios para llevar un control diario 
de los alineamientos y niveles de las secciones y entregara reporte a la supervisión diario, así mismo 
estará disponible para que cuando así lo viera necesario la supervisión rectificar datos en el proceso 
constructivo de la obra. 
B.- Deberá de considerar el personal adecuado para entregar informe a la supervisión en forma diaria, 
semanal y mensual del avance de la obra. 
C.-  Deberá considerar control de calidad  externo en la ejecución de la obra. 
D.- Deberá reflejar dentro de sus indirectos un profesionista perito director de obra quien firmara la 
licencia de construcción de la obra. 



E.-  Asimismo deberá considerar la fabricación, instalación y mantenimiento de letreros alusivos a la 
obra de conformidad a las instrucciones de la Comisión Nacional del Agua. 
F.-  Deberá considerar dentro del análisis de indirecto el almacenaje y vigilancia (tomando en cuenta la 
renta del terreno, construcción de bodega, cercos, velador y almacenista) y si así fuera el caso del total 
de la tubería y piezas especiales que proporcionará LA CONVOCANTE durante el tiempo de ejecución 
de la obra como los suministrados por el propio contratista, durante el tiempo de ejecución de la obra 
hasta la entrega del material sobrante al organismo (finiquito de materiales). El contratista será el único 
responsable del cuidado y vigilancia e dichos materiales  
G.-   Deberán considerar dentro del análisis de costos indirectos el personal técnico necesario para 
realizar los trabajos requeridos de trazo y nivelación para la ejecución de la obra, levantamiento 
topográfico para la elaboración de plano de obra terminada, referencias de piezas especiales, válvulas, 
estructuras especiales y cruces con las instalaciones existentes, deberá considerar el costo por los 
servicios de un laboratorio de CONTROL DE CALIDAD externo. Asimismo deberá considerar la 
fabricación, instalación y mantenimiento de letreros alusivos a la obra de conformidad a las 
instrucciones de la Comisión Nacional del Agua. 
 
Las proposiciones que incluyan cargos en el desglose de indirectos, por concepto de impuestos, 
imprevistos, cuotas sindicales, pagos por membresía a cámara, clubes o asociaciones, atención a 
clientes, festejos, aportaciones, gastos promociónales, y por proyectos no realizados, serán desechadas. 
 
Conjuntamente dentro de este documento deberá incluir un programa de ejecución y utilización de todos 
los elementos establecidos en el análisis de Indirectos. Documento indispensable para que el licitante 
ganador pueda solicitar en un futuro ajuste de indirectos dentro del periodo de ejecución  contratado.  La 
no presentación de este programa no provoca el desechamiento de propuesta, pero queda establecido 
por esta entidad que el no presentarlo no se aceptará la solicitud de ajuste de indirectos, puesto que se 
debe tener un programa previamente establecido, para realizar dicho ajuste en el periodo de contrato.    
 
El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no 
incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, 
y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, 
supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el 
transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y 
sociales correspondientes al personal directivo y administrativo, de acuerdo a los alcances señalados en 
los programas de obra, y según los planes y programas ofertados por el participante. 
 
El desglose de los indirectos deberá guardar congruencia con el programa de utilización del 
personal técnico, administrativo y de servicios encargados de la dirección, supervisión y 
administración de los trabajos. 
 
Esta  Entidad establece que dentro de este documento deberá incluir la información referente a la 
empresa encargada de llevar a cabo el control de calidad de la obra. 

 
En caso de modificar el formato entregado en los documentos de licitación deberá contener todo lo aquí 
indicado y así también  cada uno de los puntos anteriores ya explícitamente señalados. 
 
El licitante deberá anotar la información solicitada, en tres columnas en el formato respectivo anexo en 
las bases de licitación, si lo hace en formato propio deberá incluir como mínimo lo siguiente 
conjuntamente con lo anteriormente señalado. 
 
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 
1.  Personal directivo; Citando a todo el personal que interviene. 
2.  Personal técnico; Citando a todo el personal que interviene. 
3.  Personal administrativo; Citando a todo el personal que interviene. 
4. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; 
5.  Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos del 1 
al 3; 
6.  Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos 1,2, y3, y 



7.  Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos 
1., 2. y  
 

II.- Depreciación, mantenimiento y renta de campamentos. 

1. Edificios y locales; 
2. Locales de mantenimiento y guarda; 
3. Bodegas; 
4. Instalaciones generales; 
5. Equipos, muebles y enseres; 
6. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y Campamentos 

III Servicios. 
 1. - Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios. 

2. - Estudios e investigaciones. 
IV Fletes y Acarreos. 
 1. - de campamentos 

2. - de equipo de construcción 
3. - de plantas y elementos para instalaciones. 
4. - de mobiliario. 

V Gastos de Oficina 
 1. Papelería y útiles de escritorio; 

2. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 
3. Equipo de computación; 
4. Situación de fondos; 
5. Copias y duplicados; 
6. Luz, gas y otros consumos, y 

Gastos de la licitación; 
 VI. Capacitación y adiestramiento; 

VII. Seguridad e higiene; 
VIII.  Seguros y fianzas, y 

 
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

1. Construcción y conservación de caminos de acceso; 
2. Montajes y desmantelamientos de equipo, y 
3. Construcción de instalaciones generales: 
4. De campamentos; 
5. De equipo de construcción, y 
6. De plantas y elementos para instalaciones. 

X. Servicios y alcances que las especificaciones generales y particulares aplicables al 
presente procedimiento consideren. Cuando proceda y se trate de servicios subrogados 
anexar cotizaciones tales como laboratorio para el control de calidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Calculo del análisis del costo de financiamiento 
 
Este documento otorgará información necesaria para la evaluación de la propuesta en el acreditamiento 
de la  capacidad técnica del licitante. Atendiendo a lo anterior el licitante deberá presentar la siguiente 
información: 
 
El costo del Financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los 
costos Directos mas los Costos Indirectos, el licitante podrá presentar el análisis correspondiente en el 
formato que se anexa a la presente Convocatoria Pública Nacional o presentarlo en formato propio, y si 
es así, para la determinación de este costo deberá considerarse: los gastos que realizara el contratista 
en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés 
que aplicara, que el licitante deberá referenciar a alguno de los siguientes indicadores económicos 
oficiales, tales como CETES, TIIP, CPP, etc. debiendo indicarlo expresamente en el análisis 
correspondiente. 

Si el licitante opta por utilizar el formato anexo a esta Convocatoria Pública Nacional para el 
calculo del costo de financiamiento, se deberá presentar una tabla en la que anotara: 
a.- En la columna de avance, el avance porcentual de acuerdo al programa de ejecución de obra y 
erogaciones propuesto que corresponda a cada periodo. (esta entidad establece que debe reflejarlo 
de manera Quincenal este análisis). 
b.- En la columna de gasto, la suma de los costos directos e indirectos que correspondan al avance 
de cada periodo. 
c.- En la columna de ingresos, los pagos que recibirá por concepto de anticipos y estimaciones, 
considerando el plazo de pago y la correspondiente amortización de los anticipos. 
d.- En la columna de saldo, la diferencia que corresponda a cada quincena, de los gastos menos 
los ingresos. 
c.- En la columna de saldo acumulado, el que resulte de acumular el saldo del periodo mas el saldo 
del periodo anterior. 
d.- En la columna de intereses, el que resulte de aplicarla tasa de interés propuesta por el saldo 
acumulado positivo, en los periodos que corresponda. 
e.- El costo del financiamiento se calculara como el cociente de dividir la suma de la columna de 
intereses (positivo), entre la suma del costo directo mas el indirecto. 
f.- Si en este documento no se indica expresamente la tasa de interés propuesta, o se aplica en 
forma incorrecta, si no se considera la correcta amortización de los anticipos, y el plazo de pago de las 
estimaciones, o si los ingresos y gastos no corresponden a los avances programados (de manera 
quincenal) o sus montos totales no corresponden al monto de la proposición para los ingresos, y a la 
suma de costo directo mas indirecto para los gastos el documento será rechazado y la proposición será 
desechada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Costo por financiamiento 
Licitación: ____________________ 
Licitante: __________________ 
Representante: ______________ 
Firma: _______________________ 
 

Cálculo del costo de Financiamiento 
 
Costo Directo CD  $ 
Costo Indirecto CI % $ 
Gasto Total CD + CI  $ 
Costo de Utilidad CU  % $ 
Cargos Adicionales CA= CD + CI + CF + CU 0.5% $ 
Monto propuesto(CV) MP = CD + CI + CF + CU+CA   $ 
 
__________ % Indicador Oficial   Formula de referencia de la tasa aplicada_____ 
__________ % Tasa de interés mensual propuesta 
__________ % Anticipo total conforme a la invitación a cuando menos tres personas a la licitación. 
Avance mensual conforme al Programa y Erogaciones propuesto. 
__________ % en el primer quincena ___________ % en el quinto quincena 
__________ % en el segundo quincena ___________ % en el sexto quincena 
__________ % en el tercer quincena ___________ % en el séptimo quincena 
__________ % en el cuarto quincena ___________ % en el octavo quincena 
 _____100___ % total 
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na 
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a: (GASTOS- 
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(C) 

Saldo 
Acumulado 

 
 
 
 

(D) 
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de 

 financiamiento 
 
 
 

(E) 

0    Anticipo C0=A0-B0 - - 
1    (CV x % 

avance) – 
amortización 

C1=A1-B1 D1=C0+C1 SALDO 
ACUMULADO 
POSITIVO  x 

Tasa de interés 
propuesta 

2     C2=A2-B2 D2=D1 + C2  
3      D3=D2 + C3  

4        
N        

 
Total 

 
100 % CV CD + CI CV  

 
Dn=D(n-
1)+Cn 

 

 
CF = Interés (positivos)                                                                      CF = ______ = % 
        CD + CI 
Nota: en ningún caso el factor de financiamiento será menor a cero 
 Importe Acumulado Factor Porcentajes 
Costo Directo =$ $  % 
Costo Indirecto =$ $  % 
Costo del Financiamiento =$ $  % 
Utilidad =$ $  % 
Cargos Adicionales =$ $  % 
Porcentaje total de sobrecosto en esta propuesta:  ________  

 
 



Calculo del factor de salario real 
 

El licitante deberá incluir dentro de este análisis; el documento de pago actualizado del 
INFONAVIT (último bimestre), IMSS (último bimestre) y SHCP (último pago provisional). 

 
Este documento otorgará información necesaria para la evaluación de la propuesta en el acreditamiento 
de la  capacidad técnica del licitante. Atendiendo a lo anterior el licitante deberá presentar la siguiente 
información: 

 
El licitante presentará una relación de todas las especialidades de los operarios que deban 
intervenir en la ejecución de los trabajos, anotando el salario real integrado. Así también deberá 
incluir al personal obrero necesario y sus datos básicos, para la ejecución de los trabajos, analizando el 
cálculo del Salario Real integrado, considerando los días  pagados, no laborables y los laborales durante 
el periodo anual de enero a diciembre y los impuestos y prestaciones que por la Ley Federal del Trabajo 
 
Los salarios deben ser los vigentes en la localidad donde se deban ejecutar los trabajos, por lo que debe 
presentar el calculo del salario real integrado para cada uno de los operarios, considerando en el calculo: 
los salarios reales de la región donde se ejecutara la obra, los días laborables, los días no laborables y 
los días pagados en el año incluyendo prima vacacional y aguinaldo, las cuotas patronales al IMSS de 
acuerdo a las modificaciones a la ley del IMSS de fecha 1 de julio de 1997, los impuestos que deban 
pagarse por ley, y otros a propuesta del licitante y aceptados por las leyes vigentes en la materia mismos 
que deberán anotarse expresamente. 
   
Así también deberá considerar los cargos de porcentajes correspondientes al sistema de ahorro para el 
retiro (SAR)  e  INFONAVIT. 
 
Se deberá de analizar la integración del factor del salario real conforme a lo siguiente: 
 
1.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de 
salarios reales al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al 
primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se 
considerarán dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y 
vigilancia que corresponden a los costos indirectos. 

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión: 

Mo= 
Sr 
R 

Donde: 
“Mo” Representa el costo por mano de obra. 
“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de 

trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, 
supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones 
derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 

 Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión: 
 Sr = Sn * Fsr 
 Donde: 

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el 
licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos. 

“Fsr” Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 de este 
Reglamento. 

“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene 
directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la 
evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las 
condiciones ambientales, topográficas y en general aquéllas que predominen en la zona o región donde 
se ejecuten. 

 
2.- Para los efectos del punto anterior, se deberá entender al factor de salario real “Fsr” como la relación de los días 
realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados 
durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión: 



TI
Tp

TI
Tp

 PsFsr +






=  

Donde: 
“Fsr” Representa el factor de salario real. 
“Ps” Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro 

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
“Tp” Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. 
“Tl” Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp. 
Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo 

anual referido en el párrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de 
trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. 

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del 
Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos 
colectivos de trabajo en vigor. 

Una vez determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos 
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para 
tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos. 

Cuando se requiera la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o 
alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona 
o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, 
dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado 
en la integración de los precios unitarios. 
3.- En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos: 

I. Aquéllos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, 
campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de 
carácter sindical; 

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares; 
III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; 
IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad; 
V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se 

tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y 
VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales, entre otras, las entregadas 

para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación 
colectiva. 

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberán ser considerados en el análisis 
correspondiente de los costos indirectos de campo. 

 
Queda a responsabilidad del licitante realizarlos conforme a lo solicitado en este último párrafo: 
 
El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el 
pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo 
de que se trate, incluyendo el primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe 
de cuadrilla de trabajadores. No se considerara dentro de este costo, las percepciones  del personal 
técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.   
 
Deberán presentar en el formato anexo o en el formato propio del licitante el cual deberá contener 
como mínimo los datos del formato que proporciona “LA CONVOCANTE”. 
 

 



 
 



Formato VIII 
 

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA 
LICITACION No. 

 

CALCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES 
“ LEY FEDERAL DEL TRABAJO ” 

LOCALIDAD:         

I.-  DIAS NO LABORABLES              
          
 A).-  SEPTIMOS DIAS       
          
 B).-  DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO     
  01 DE ENERO       
  05 DE FEBRERO       
  21 DE MARZO       
  01 DE MAYO       
  16 DE SEPTIEMBRE      
  20 DE NOVIEMBRE      
  25 DE DICIEMBRE       
          
 C).-  DIAS DE DESCANSO ADICIONAL POR CONVENIO   
        SINDICAL O COSTUMBRE RELIGIOSA.     
        ( Día de la Santa Cruz, Jueves y Viernes Santo, Día de Muertos ).   
          
 D).- DIAS NO TRABAJADOS POR CONDICIONES CLIMATICAS  
          
 E).-  VACACIONES ( 1ER AÑO = 6 DIAS ).     
          
 F).-  ENFERMEDAD  ( INCAPACIDAD NO CUBIERTA POR EL   
        I.M.S.S. ).        
          
II.-  DIAS PAGADOS POR AÑO.             
          
 A).-  DIAS CALENDARIO       
          
III.-  DIAS LABORABLES PROMEDIO AL AÑO.          
          
 A).- DIAS CALENDARIO       
          
 B).-  DIAS NO LABORABLES       
          
IV.-  FACTOR DE PRESTACIONES " LEY FEDERAL DEL TRABAJO "     
          
FACTOR      = DIAS PAGADOS AL AÑO      =       =   

  
DIAS LABORABLES 
PROMEDIO AL AÑO       

          

FACTOR     =                   
 



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION  
TABLA PARA INTEGRACIÓN DE SALARIO REAL                                  FECHA: 

  SALARIO AGUINALDO PRIMA  SUMA CUOTA I.S.R.P.T.     FACTOR    FACTOR  

  DIARIO   VACACIONAL       INFONAVIT SUMA DE DIAS SALARIO SALARIO 

CATEGORIA BASE     = SBC I.M.S.S. ESTATAL     INHABILES REAL REAL 

                        

        SDB % 2.07% DEL 5.00% DEL SBC + IMSS       
  SDB 4.11% 0.411%     SBC SBC ISRPT +     SDI/SDB 
          DE SUMA "A"     INFONAVIT       
                   

 PEON 
        

                   AYUDANTE         

                   CARPINTERO DE OBRA NEGRA         

                   PINTOR         

                   PLOMERO         

                   FIERRERO         

                   HERRERO         

                   ELECTRICISTA         

                   CARPINTERO DE BANCO         

                   ALBAÑIL         

                   AZULEJERO         

                   YESERO         

                   OFICIAL ESPECIALISTA         

                   SOLDADOR         

                   TUBERO         

                   CABO         

                   OPERADOR " A "         

                   OPERADOR " B "         

                   OPERADOR " C "         

                   TOPOGRAFO         

                   PLFT= PRESTACIONES LEY FEDERAL DEL  TRABAJO        

                  SDB= SALARIO DIARIO BASE         

                SBC= SALARIO BASE DE COTIZACIÓN         

                  SDI= SALARIO DIARIO INTEGRADO         
ADMINITRACION CENTRAL (DESGLOSAR POR CATEGORÍAS) 

ADMINISTRACIÓN DE OBRA  (DESGLOSAR POR CATEGORÍAS 



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION 

CALCULO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL 
CATEGORIA SALARIO ENFERMEDADES Y RIESGO DEL INVALIDEZ Y CESANTIA Y GUARDERIAS       SAR                       TOTAL 

  MATERNIDAD TRABAJO VIDA VEJEZ                                 2.0% 
  

DEL 
  

SBC  

  

 SBC **20.40%SMG+0.70%SBC ***   7.58875 1.750%SBC 3.150%SBC     1.00%SBC  
  +1.05%SBC +      

  *  ** (1.10%(SBC-3SMG))      

        
                    PEON        

                    AYUDANTE        

             CARPINTERO DE OBRA  NEGRA        

                    PINTOR        

                    PLOMERO        

                    FIERRERO        

                    HERRERO        

                    ELECTRICISTA        

                    CARPINTERO DE BANCO        

                    ALBAÑIL        

                    AZULEJERO        

                    YESERO        

                    OFICIAL ESPECIALISTA        

                    SOLDADOR        

                    TUBERO        

                    CABO        

                    OPERADOR " A "        

                    OPERADOR " B "        

                    OPERADOR " C "        

                    TOPOGRAFO 
   ADMINITRACION CENTRAL DESGLOSAR POR 
CATEGORÍAS) 
ADMINISTRACIÓN DE OBRA  (DESGLOSAR POR 
CATEGORÍAS 
 

       

              SBC = SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACION ( DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EL 2 DE ENERO DE 1997).    

  SMG = SALARIO MINIMO GENERAL        

              * Este sumando sólo se aplica si el SBC es mayor a 3 veces el SMG 
**Factor de acuerdo a los articulos transitorios décimo noveno y vigésiomo quinto de la ley de IMSS 
***Factor de Acuerdo a casa empresa según la Ley de IMSS articulo 71 

     



 
Calculo del análisis del costo horario (hora activa e inactiva (hora en espera). 

 
Análisis y Costos Horarios de Equipo y Maquinaria de Construcción:  
Este documento otorgará información necesaria para la evaluación de la propuesta en el acreditamiento 
de la  capacidad técnica del licitante. Atendiendo a lo anterior el licitante deberá presentar la siguiente 
información: 

 
El licitante presentara la relación de maquinaria que es la que se deriva del uso correcto de las maquinas 
que sean las adecuadas y necesarias para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con las normas y 
especificaciones de construcción y conforme al programa de utilización de maquinaria propuesta. 
Se anotaran los costos horarios que deberán incluir: 
Cargos Fijos.- correspondientes a la depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. en el calculo, 
deberá considerarse el valor de adquisición de maquina nueva. 
Cargos por Consumos.- que se derivan de las erogaciones que resulten por combustibles u otras fuentes 
de energía y en su caso lubricantes y llantas. 
Cargos por Operación.- que resulta por concepto de pago del salario del personal encargado de la 
operación de la maquina, por hora efectiva de trabajo. 
En la relación se anotaran los costos por hora activa y por hora inactiva según formato anexo. 
Se deberá considerar para obtener el costo horario de maquinaria por hora inactiva, el no  
integrar dentro de dicho análisis los cargos por consumo. 
En el costo horario no deberá incluirse cargo por concepto de traslado o flete de la maquina ya que de 
ser necesario debe incluirse en el costo indirecto del proponente. 
 
Los licitantes deberán calcular el costo horario aplicando los datos y formulas incluidos en el formato 
respectivo. 
 
En los cargos por consumo de combustible y lubricante son los precios vigentes y sin incluir impuesto 
al valor agregado (IVA) y de esta zona donde se lleva a cabo la respectiva licitación  ( los cargos 
que se generan para realizar la acción  “puestos en obra” se deberán considerar dentro de los indirectos 
respectivos en el rubro de fletes de acarreos de los materiales).  Además deberá anexar en hoja aparte 
enlistando los insumos correspondientes a combustibles y lubricantes utilizados en el análisis de costo 
horario con el precio vigente en mercado y sin impuesto al valor agregado (IVA); no será motivo de 
desechamiento de propuesta en el supuesto que el licitante no entregue o anexe la hoja aparte donde 
enlista insumos correspondientes a combustible y lubricantes.  
 
La no consideración por parte del licitante a lo referente precio vigente en mercado y sin impuesto al 
valor agregado (IVA) de los combustibles y lubricantes a utilizar en cada uno de los análisis de costos 
horarios, esta entidad establece que podrá ser motivo de desechamiento por parte de esta entidad, 
dependiendo del precio que sea presentado referenciándolo al que se encuentra en mercado 
desde el momento en que se entregue la primera invitación. 

 
Esta entidad establece que las proposiciones que incluyan cargos por almacenaje en el cálculo del costo 
horario, serán desechadas, y se declarara insolvencia técnica, por parte de esta entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSRUCCION QUE DEBERAN 
UTILIZAR LOS PROPONENTES 

 
   

MAQUINA CON ESPECIFICACION COSTO DE HORA 
ACTIVA 

COSTO DE HORA 
INACTIVA 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



ANALISIS DE COSTOS HORARIOS 

                                                                   DATOS                              FECHA:__________ 

MAQUINA:___________ MODELO:____________ MOTOR:_____________ DE___________HP. 

VALOR DE ADQUISICION(Va)__ ___VALOR DE RESCATE(Vr)__________ VIDA ECONOMICA HORAS DE VIDA(Ve)________ 

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR AÑO(Ha)________ VALOR  DE ADQUISICION DE LLANTAS ( Vn)_______ HORAS DE 

VIDA DE LLANTAS(Hv)_____  TASA  INTERES(i)_______% ANUAL              PRIMA SEGURO(s)________% ANUAL   

FACTOR DE MANTENIMIENTO(Q) __________ CANTIDAD COMBUSTIBLE POR HR. EFECTIVA DE TRABAJO(c)_______ 

PRECIO UNITARIO COMBUSTIBLE PUESTO EN MAQUINA(Pc) ________/Lt       CANTIDAD DE ACEITE LUBRICANTE 

NECESARIO POR HR. EFECTIVA DE TRABAJO(al)______ PRECIO UNITARIO LUBRICANTE(PI)_________/Lt.      CONSUMO 

ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTES(c)_________   SALARIOS POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR 

MAQUINA(So)________ HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO(H)________ 

                                            1.- C A R G O S  F I J O S                                 COSTO HORARIO         %       COSTO HORARIO 

INACTIVO 

A) DEPRECIACION D=Va-Vr   

        Ve 

_________________ $_______________ ____%     ___________________ 

B) INVERSIÓN I=(Va+Vr) i  

      2 Ha 

_________________ $_______________ ____%     ___________________ 

C) SEGUROS S=(Va+Vr)s  

       2 Ha 

_________________ $_______________ ____%     ___________________ 

D) 

MANTENIMIENTO 

T=  Q     D   _________________ $_______________ ____%     ___________________ 

   SUMA       %  _________________ $_______________                 ___________________ 

                                             2.- C O N S U M O S                                         COSTO HORARIO         %       COSTO HORARIO 

INACTIVO 

a) COMBUSTIBLE E=  c     Pc   $_______________ ____%     ___________________ 

DIESEL E=_______x______ Hp. OpxS________lt. $_______________ ____%     ___________________ 

GASOLINA E=_______x______ Hp. OpxS________lt. $_______________ ____%     ___________________ 

b) LUBRICANTES Al=(c+al)Pl  $_______________ ____%     ___________________ 

 Al=_______x______ Hp. OpxS________lt. $_______________ ____%     ___________________ 

c) LLANTAS N=(Vn)   _______ 

      Hv 

_________________ $_______________ ____%     ___________________ 

 SUMA       %  _________________ $_______________                 ___________________ 

                                            3.- O P E R A C I O  N                                       COSTO HORARIO         %       COSTO HORARIO 

INACTIVO 

OPERADOR                    SALARIO/TURNO                                            

$________________ 

____%     ___________________ 

a) OPERACIÓN Co=(S o)  

         H 

__________________ $_______________ ____%     ___________________ 

 SUMA       %  __________________ $_______________                 ___________________ 

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA $_______________                 ___________________ 

 
 

 

 

 

 



 
Calculo de los  Análisis de  Precios Unitarios 

 
Este documento otorgará información necesaria para la evaluación de la propuesta en el acreditamiento 
de la  capacidad técnica del licitante. Atendiendo a lo anterior el licitante deberá presentar la siguiente 
información: 
 
El licitante presentará los análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados, con los datos 
requeridos en los formatos respectivos, si el licitante opta por el uso de análisis de básicos para la 
integración de los precios unitarios deberá adjuntarlos en este documento. 

 
El precio unitario de cada concepto analizado, deberá estar estructurado con los costos directos, costos 
indirectos, costo de financiamiento, cargo por utilidad y el cargo por derechos de servicio de vigilancia, 
inspección y control que realiza la secretaria de la función pública. El procedimiento de análisis deberá 
ser aplicando rendimientos por hora o turno. 

 
Los costos directos incluirán los cargos por materiales mano de obra, por herramienta, maquinaria y 
equipo de construcción. 

 
Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo. 

 
El costo del financiamiento de los trabajos estará representado como un porcentaje de la suma del costo 
directo y el costo indirecto. 

 
El cargo por utilidad será fijado por el licitante, mediante un porcentaje sobre la suma del costo directo, el 
costo indirecto y el costo del financiamiento. 

 
El cargo por derechos de servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la secretaria de la 
función publica, se adicionaran a la cantidad que resulte: representado por 0.5% sobre  la suma de los 
costos directos, indirectos, de financiamiento y del cargo por utilidad.   
 
El cargo adicional a considerarse es de .005 (cinco al Millar), para cumplir con el Articulo No. 191 
de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de 
los trabajos por la Secretaria de la Función Pública, según lo establece el Articulo No. 37, 
Fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 
La descripción del concepto, anotada en el análisis de precio unitario deberá incluir el texto integro 
anotado en el catalogo de conceptos, si el licitante anota el texto incompleto o utiliza abreviaturas, el 
análisis será rechazado y la proposición será desechada. 
El licitante deberá considerar todos los factores necesarios para la correcta y total ejecución del concepto 
analizado. La convocante no reconocerá pagos adicionales por factores omitidos en el análisis. 
El licitante deberá proponer únicamente, precios unitarios para los conceptos solicitados y abstenerse de 
ofrecer alternativas, modificando lo estipulado en esta convocatoria. 

 
Cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de obra se hará al precio que se fije en el 
contrato por la unidad de obra terminada conforme a los consignados en el Catálogo de Conceptos, que 
ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, 
independientemente de que dichos precios influyan por razón del costo directo, cargos del indirecto, 
cargos de la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de 
materiales, disposición de los estratos y otras características los ha proporcionado “LA CONVOCANTE” 
únicamente como orientación y a titulo informativo, quedando bajo la responsabilidad del licitante juzgar  
todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resultaran diferentes en la realidad 
a como lo considera el proponente, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en 
cuanto a los precios unitarios y deberá ejecutarlo tal y como se define en el catalogo de conceptos. 
 
 
Generalidades: 



Los precios unitarios que forman parte de un contrato convenio o acuerdo para la ejecución de la obra 
deberán integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en esta sección. 
 
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar 
congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los 
programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo 
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el 
momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y 
normas de calidad de LA CONVOCANTE. 
 
La enumeración de los cargos mencionados en estas reglas y lineamientos generales para la integración 
de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, la lista de los cargos 
correspondientes a los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. 
 
Los precios deberán expresarse siempre en moneda nacional y las unidades de medida de los 
conceptos de trabajo corresponderán al sistema métrico decimal; cuando por tal características de las 
obras y a juicio del “Organismo” se requiera utilizar otras medidas tales como: pieza, lote, salida, 
mueble, u otras similares. Estas unidas podrán ser empleadas. 
 
El análisis, calculo e integración de los precios unitarios de conceptos de trabajo no precisos en el 
catálogo original que sirvió de base para la adjudicación y contratación de los trabajos, para los cuales 
no existen elementos contenidos en los conceptos analizados con los datos básicos de costo de los 
precios unitarios establecidos o cuando “El Contratista” y “LA CONVOCANTE” no tengan antecedente 
de conceptos similares ni cuenten  con datos de costo, suficiente para su integración, el costo directo 
deberá analizarse con base en los costos observados que intervienen por concepto de materiales, mano 
de obra y equipo. 
 
Los indirectos y la utilidad deberán determinante de común acuerdo entre “El Contratista” y “LA 
CONVOCANTE” sin que exceda el porcentaje considerado en los análisis de la propuesta original. 
 
Cargos que integran un precio unitario 
 
El precio unitario se integra sumando todos los cargos directos e indirectos correspondientes al concepto 
de obra, el cargo por financiamiento, utilidad y cargos adicionales, para efectos de estas reglas se 
entenderá como: 
 
Cargos directos: 
Son los cargos aplicables al concepto de obra que se derivan de las erogaciones por mano de obra, 
materiales, maquinaria, herramienta, instalaciones y por patentes en su caso, efectuadas exclusivamente 
para realizar dicho concepto de obra. 
 
El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el 
pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo 
de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe 
de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal 
técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. 
 
 
 
El cargo de mano de obra “Mo” se obtendrá de la ecuación: 
                                                        Mo =   S 
                                                       ---------------- 
                                                                   R 
En la cual: 
“S” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada 
concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, 
administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluirá 



todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de 
Trabajo en vigor. 
 
“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene 
directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la 
evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las 
condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde 
se ejecuten. 
 
Cargo directo por materiales. 
El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para 
adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, 
que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción 
requeridas por la dependencia o entidad. Los materiales que se usen podrán ser permanentes o 
temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que 
se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este último caso se 
deberá considerar el costo en proporción a su uso. 
 
El cargo unitario por concepto de materiales es “M” se obtendrá de la ecuación. 
 
                                                                 P = Pm , C 
 
En la cual: 
 
“Pm” Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad 
especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del 
material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará sumando al 
precio de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables 
durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del precio básico 
unitario será motivo del análisis respectivo. 
“C” Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se 
trate de materiales permanentes, "C” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse 
según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que 
determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia 
determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" se determinará de acuerdo con 
las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, 
considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil 
del material de que se trate y en la experiencia. 
 
Cargo directo por maquinaria o equipo. 
Es el que se deriva del uso correcto de las máquinas consideradas como nuevas y que sean las 
adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto de obra, de acuerdo con lo estipulado en las 
normas de calidad y especificaciones generales de construcción del “Organismo” y conforme al 
programa establecido. 
 
El cargo directo unitario por maquinaria o equipo. 
“CM” se expresa como el cociente del costo horario directo de la hora efectiva, entre el rendimiento 
horario de dichas máquinas. Se obtendrá mediante la ecuación. 
 
                                                                       CM = Phm 
                                                                                 ------------------ 
                                                                                  R hM 
En la cual: 
"Phm"   Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de 
construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la 
operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de 



capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra 
con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.  
 
"Rhm"   Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro 
de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes 
unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o 
equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los 
manuales de los fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde 
vayan a realizarse los trabajos. 
 
Cargo directo por herramienta. 
Este cargo corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del 
concepto de obra. 
 
Este cargo se calculará mediante la formula: 
 
HM = Kh . Mo 
 
En la cual: 
 
“Kh” representa un coeficiente cuya magnitud se fijará en función del tipo de obra de acuerdo con la 
experiencia. 
 
“Mo” representa el cargo unitario por concepto de mano de obra calculada de acuerdo con la regla 
anterior. 
 
Cargos indirectos: 
El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no 
incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, 
y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, 
supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el 
transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y 
sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. 
 
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del 
contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la 
superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos 
indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven. 
 
Costo por  financiamiento: 
El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o 
contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos 
calendarizados y valorizados por periodos.  
 
Cargos por utilidad: 
El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; 
será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento. 
 
Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
 
Queda del conocimiento del licitante que invariablemente deberá considerar las deducciones 
correspondientes, dentro de este cargo lo referente a:  
a).- Las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta.  
b).- la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 



c).- La Retención del 0.5%  establecido en el documento denominado Convenio de apoyo para la 
retención a empresas constructoras, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Baja 
California, la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Regional Tijuana y el 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C.; toda vez que esta retención 
se integra de la siguiente manera:  

1) El dos al millar (0.002), para ser destinado a la capacitación y Adiestramiento de sus 
trabajadores, que imparta “EL INSTITUTO”. 
2) El uno al millar (0.001), para ser destinados a la operación y gasto de “LA CAMARA”. 
3)  El dos al millar (0.002) adicional, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Baja California. 

 
Esta entidad establece que se acepta como solvente este documento con la sola presentación del 
porcentaje de la utilidad propuesto por el licitante. Ya mencionado factor quedando sobre entendido 
que el licitante considero las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación 
de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 
 
Cargos adicionales: 
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la 
ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, 
ni del cargo por utilidad. 
 
Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de 
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos 
locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 
 
Los cargos adicionales, no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos 
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. 
 
Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados 
cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para 
los mismos. 

 Relación y análisis de costos básicos de materiales. 
 
Relación de análisis de costos básicos de materiales 
El licitante, deberá comprobar que los materiales propuestos cumplen con las normas de construcción y 
especificaciones requeridas por LA CONVOCANTE. Así mismo que los costos reales de los materiales, 
sean los vigentes siete días naturales antes de la apertura, en la localidad donde se van a ejecutar los 
trabajos debiendo presentar cartas donde señale el origen de los materiales que proporcionará; nombre 
del proveedor indicando condiciones, plazos de entrega y precios del proveedor. 
 
La entrega deberá ser considerada puesto en el lugar de la obra. 
Deberán presentar la relación de los materiales a utilizar en la obra en el formato anexo o en el formato 
propio del licitante el cual deberá contener como mínimo los datos del formato que proporciona LA 
CONVOCANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

Concurso:________________________________ 
 
Compañia:____________________________________
________________________________ 
Descripción del concepto:____________________   
____________________________________________
__________________________________   

Codificacion:____________________________________________ 
 
Fecha:_________________________________. 
Obra:_________________________________________________________________

_____________________________________ 
___________________________________________________ 
Localidad______________________________________________ 
Jornada__________Horas días______________. 
UNIDAD:________________________________. 
 

Materiales-Descripcion Unidad Cantidad C. Unitario Importe Total Porcentaje 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
IMPORTE POR MATERIALES  SUMA $ ________ $________ _____% 

      
Mano De Obra- Categoría Unidad Cantidad C.Unitario Importe Total Porcentaje 

      
      
      
      
      
      
      
      
IMPORTE POR MANO DE OBRA  SUMA $ ________ $________ _____% 

      
Herramienta Y Equipo Unidad Cantidad C.Unitario Importe Total Porcentaje 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
IMPORTE POR HERRAMIENTA Y 
EQUIPO 

 SUMA $ ________ $________ _____% 

      
  Costo Directo:    

  Costo Indirecto: (________%) $  
REPRESENTANTE  Financiamiento: (________%) $  

  Utilidad: (________%) $  
  0.5% SFP (      0.5     %) $  

FIRMA  PRECIO UNITARIO  $  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



EXPLOSIÓN DE INSUMOS  
 

De los equipos, válvulas y/o tuberías de instalación permanente a suministrar que deberá contemplar el 
licitante dentro del listado de insumos a incorporar en la obra; éste deberá presentar la correspondiente  
ficha técnica de cada uno de ellos, para verificar y evaluar, que lo propuesto por el licitante cumpla 
satisfactoriamente con las respectivas especificaciones particulares y generales que integran el proyecto 
respectivo entregado por este organismo. 
 

Este documento otorgará información necesaria para la evaluación de la propuesta en el acreditamiento 
de la  capacidad técnica del licitante. Atendiendo a lo anterior el licitante deberá presentar la siguiente 
información: 
 
El licitante presentará una relación de todos los materiales, mano de obra, maquinaria de construcción 
necesarios para la ejecución de los trabajos anotando la descripción, unidad de medida, cantidad total en 
la ejecución de la obra  y costo unitario sin incluir IVA  y porcentajes de incidencia de cada insumo que 
se relaciona en la propuesta y el importe total definido como Costo Directo de la Obra motivo de esta 
licitación 
 
El costo de los materiales corresponde a las erogaciones que deba hacer el licitante para adquirir o 
producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla 
con las normas de construcción y especificaciones.    
 
Los materiales que se utilicen podrán ser permanentes o temporales. Serán permanentes los que se 
incorporan y forman parte de la obra; los temporales son los que se consumen en uno o varios usos y no 
pasan a formar parte integrante de la obra. 
 
Se deberá considerar el costo de mercado a la fecha de presentación de la proposición, por unidad de 
medida, puesto en el sitio de su utilización, sin incluir el impuesto al valor agregado. 
 
El costo unitario del material se integrará sumando el precio de adquisición en el mercado, los cargos por 
acarreo, maniobras y mermas aceptables durante su manejo. El costo unitario de los materiales 
producidos en la obra, será motivo del análisis respectivo. 
 
Así como también en mano de obra de acuerdo  de acuerdo con su análisis  de esta, en base al 
integración del factor de salario real  etc. y la maquinaria conforme al análisis realizado en su costo 
horario del equipo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Explosión de Insumos 

 
N°. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD   COSTO            IMPORTE 

UNITARIO 
% 

INCIDENCIA 
A.- MATERIALES     
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

B.- 
 
 
 

MANO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 

    

C.- HERRAMIENTA MENOR 
 
D.- 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN. 

    

    SUMA TOTAL (CD)  

 
NOTA: LA SUMA TOTAL SERÁ IGUAL AL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA 
SUBDIRECCIÓN  DE CONSTRUCCIÓN 

 
LICITACIÓN No:  ______________ 
 
 

 
DOCUMENTO 

19 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: " _________________________________________" 
" 

RAZON SOCIAL DEL 
LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA:   

HOJA: 
DE: 

 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 



Programas de cantidades (material, mano de obra y equipo) 
 
 
 

1. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES CON CANTIDADES. 
(formato I-1) 
El licitante anotara en los renglones correspondientes el nombre de los materiales que en su propuesta económica 
representen en monto, el cien por ciento del importe total de materiales a costo directo. Y deberá indicar la cantidad 
con su respectiva unidad. Por cada periodo reflejado. 
 
2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL CON CANTIDADES. 
(formato I-2) 
El licitante anotara en el renglón correspondiente, la descripción y la cantidad del personal técnico, administrativo y 
obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos y del personal técnico y de servicio encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, indicando en diagrama de barras las semanas en las que 
participara en la ejecución de los trabajos. 
 
3. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON CANTIDADES. 
(formato I-3) 
Para el caso en el cual la obra requiera el uso de maquinaria y equipo de construcción, el licitante anotara en el 
renglón correspondiente el nombre de la maquinaria, en la columna (c) mínimo teórico, anotara la cantidad de 
maquinas mínima que propone para la ejecución de los trabajos, en la columna (b) la cantidad de maquinas 
adicionales que propone tener a disposición en la obra para casos de emergencia y en la columna (a) el total, 
anotando la suma de las columnas (b) y (c). Indicara en diagrama de barras, los periodos  en que se utilizaran las 
maquinas en la ejecución de los trabajos. 
En todos estos programas el licitante deberá reflejar cantidades por cada insumo referido o concepto señalado; el 
licitante deberá anotar la información solicitada en el formato respectivo, si lo hace en formato propio deberá incluir: 
el nombre del licitante, número de la licitación, nombre de la obra, fecha de inicio y terminación propuesta, día, mes y 
año que corresponde a la fecha de presentación de la proposición según la Convocatoria Pública Nacional 
respectiva y nombre y firma del representante legal. 
Es importante considerar que el período de tiempo, se  deberá interpretar  “por cada quincena”  esto significa que 
deberá reflejar lo que se va generando en cantidad  por cada concepto de obra o insumo referido. 
Además en este documento se deberá de contener el plazo de ejecución por concepto; estableciendo una fecha de  
inicio y  terminación por cada concepto de obra o insumo según sea el programa referido. 



 

Formato I-1 
                                
    COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION 

         

      PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES               
                            FECHA:   
 OBRA:               FECHA DE INICIACION:     DIA: MES: AÑO:  
                FECHA DE TERMINACION:         
                LICITACION No.:          
                                
                                 MATERIALES                       
CANTIDAD 

PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION   O B S E R V A C I O N E S 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

                                
                                
                                

        
 PROPUSO:                               
               LICITANTE        REPRESENTANTE LEGAL           

FIRMA 
   

                                

 
 



Formato I-2 
                                
    COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION 

         

     PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL               
                            FECHA:   
 OBRA:               FECHA DE INICIACION:     DIA: MES: AÑO:  
                FECHA DE TERMINACION:         
                LICITACION No.:          
                                
                                 P E R S O N A L                         
CANTIDAD 

PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION   O B S E R V A C I O N E S 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 PROPUSO:                               
               LICITANTE        REPRESENTANTE LEGAL           

FIRMA 
   

                                



Formato I-3 
    COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION 

   

    PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA          
                            FECHA:  
 OBRA:             FECHA DE INICIACION:       DIA: MES: AÑO:  
              FECHA DE TERMINACION:          
              LICITACION No.:             
                                
                                MAQUINARIA QUE PROPONE EL POSTOR: EMPLEO DE EQUIPO MINIMO TEORICO O B S E R V A C I O N E S 

  (A) (B) (C) P E R I O D O      
No. DE  TOTAL ADICIONAL DE MINIMO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20        

EQUIPO (A) + (B) EMERGENCIA TEORICO                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 PROPUSO:                              
            REPRESENTANTE LEGAL          FIRMA   
                                

 



 

Programas por importes (material, mano de obra y equipo) 
 
Estos documentos otorgarán información necesaria para la evaluación de la propuesta en el acreditamiento de la  
capacidad técnica del licitante: 

 
1. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EROGACIONES. 
(Formato II-1) 
El licitante anotara en los renglones correspondientes el nombre de los materiales que en su propuesta económica 
representen en monto, el cien por ciento del importe total de materiales a costo directo. Y deberá indicar el importe. 
Por cada periodo reflejado. Para cada material, el licitante anotara: el importe total y el importe que corresponda a 
cada periodo solicitado y en el que el material será suministrado, al final de cada columna de montos, anotara el 
importe parcial, el porcentaje parcial, el importe acumulado y el porcentaje acumulado, nombre del licitante, nombre 
y firma del representante legal. 
 
2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y EROGACIONES. 
(Formato II-2) 
El licitante anotara en el renglón correspondiente, la descripción,  el importe total y el importe que corresponda a 
cada periodo en que el personal será utilizado, al final de cada columna de montos, anotara el importe parcial, el 
porcentaje parcial, el importe acumulado y el porcentaje acumulado del personal técnico, administrativo y obrero 
encargado directamente de la ejecución de los trabajos y del personal técnico y de servicio encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, indicando en diagrama de barras las semanas en las que 
participara en la ejecución de los trabajos con su respectivo importe. 
 
3. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON EROGACIONES 
(Formato II-3) 
Para el caso en el cual la obra requiera el uso de maquinaria y equipo de construcción, aludida, el licitante anotara 
para cada maquina el importe total, y el importe que corresponda a cada periodo en el que la maquina será utilizada, 
al final de cada columna de montos, anotara el importe parcial los periodos  en que se utilizarán las maquinas en la 
ejecución de los trabajos. 
 
En todos estos programas el licitante deberá reflejar montos o importes totales por cada insumo referido o concepto 
señalado; el licitante deberá anotar la información solicitada en el formato respectivo, si lo hace en formato propio 
deberá incluir: El nombre del licitante, Número de la Licitación, nombre de la obra, fecha de inicio y terminación 
propuesta, día, mes y año que corresponde a la fecha de presentación de la proposición según la convocatoria 
respectiva, nombre y firma del representante legal, siempre para cada uno de estos programas señalados deberá 
haber congruencia con  los programas establecidos por cantidades. 
 
Es importante considerar que el período de tiempo, se deberá interpretar  “por cada Quincena”  esto significa que 
deberá reflejar lo que se va generando los montos o erogaciones  por cada concepto de obra o insumo referido. 
 
Además en este documento se deberá de contener el plazo de ejecución por concepto; estableciendo una fecha de  
inicio y  terminación por cada concepto de obra o insumo según sea el programa referido. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Formato II-1 
                     
    COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION       

    PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EROGACIONES       
                 FECHA:  
 OBRA:     FECHA 

DE 
INICIO 

   DIA: MES: AÑO:  

         FECHA DE TERMINACION:        
         LICITACION No.:          
                     
                     A C T I V I D A D IMPORTES: PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION OBSERVACIONES 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 IMPORTES PARCIALES:                  
 PORCENTAJE PARCIAL:                  
 IMPORTES ACUMULADOS:                  
 PORCENTAJE ACUMULADO:                  
                     
 PROPUSO:                    
   LICITANTE      REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA   
                     

 
 
 
 
 



 

 
Formato II-2 

 
                     
    COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION       

     PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL Y EROGACIONES       
                 FECHA:  
 OBRA:        FECHA DE 

INICIACION: 
    DIA: MES: AÑO:  

         FECHA DE TERMINACION:        
         LICITACION No.:          
                     
                     A C T I V I D A D IMPORTES: PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION OBSERVACIONES 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 IMPORTES PARCIALES:                  
 PORCENTAJE PARCIAL:                  
 IMPORTES ACUMULADOS:                  
 PORCENTAJE ACUMULADO:                  
                     
 PROPUSO:                    
   LICITANTE      REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA   
                     

 



 

Formato II-3 
 

                     
    COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION       

    PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EROGACIONES       
                 FECHA:  
 OBRA:        FECHA DE 

INICIACION: 
    DIA: MES: AÑO:  

         FECHA DE TERMINACION:        
         LICITACION No.:          
                     
                     A C T I V I D A D IMPORTES: PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION OBSERVACIONES 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 IMPORTES PARCIALES:                  
 PORCENTAJE PARCIAL:                  
 IMPORTES ACUMULADOS:                  
 PORCENTAJE ACUMULADO:                  
                     
 PROPUSO:                    
   LICITANTE   REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA   
                     

 


