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ZP/67/2016
Zatacznik nr 8 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
Umowa stanowiagca wynik postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/67/2016
- podstawa prawna Art. 39 i nastepne ustawy

— Prawo Zamoéwien Publicznych
przez Instytut ,Centrum Zdrowia Matki Polki” w todzi

zawarta w Lkodzi w dniu . .2016 r. pomiedzy:

Instytutem , Centrum Zdrowia Matki Polki” w todzi, ul. Rzgowska 281/289

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-
Srodmiescia w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000075321, NIP 729-22-42-712,
REGON: 471610127

zwanym dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziata:

/firma/ imie i nazwisko przedsiebiorcy, adres/

wpisanym do rejestru prowadzonego przez , Wydziat pod numerem
| prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczag na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwa NIP , REGON: _

zwanym dalej Wykonawcg, w imieniu ktérego dziata:

g1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty budowlane -
wymiane stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej, wymiane filarkow okiennych zespolonych z
oknami, swietlikow oraz przeszklen w Budynku Szpitala Pediatrycznego ,B: w formule
~Zzaprojektuj i wybuduj, w zakresie projektu pod nazwa: ,Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych
zrédet energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w todzi.” zgodnie z
programem funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcymi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, celem zmniejszenia
ilosci oraz kosztéw zuzycia energii i redukcji emisji szkodliwych gazéw do atmosfery.

2. Przedmiot zamdwienia realizowany jest w ramach projektu pn. Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych
Zrodet energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w todzi realizowanego w ramach
umowy dofinansowania nr 244/2015/Wn05/0A-xn-04/D z dnia 17.08.2015 r. Projekt dofinansowany jest ze
$rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu PL04.

3. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegajacego w szczegdlnosci na:
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3.1 wykonaniu dokumentacji projektowej obejmujacej projekt budowlany (jesli jest wymagany przepisami
prawa), projektu wykonawczego, przedmiaru robodt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, a takze
opracowaniem innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania, czy
ewentualnego wystepowania o pozwolenia na budowe;

3.2 uzyskaniu akceptacji dokumentacji projektowej i rozwigzan technicznych przez Zamawiajacego;

3.3 uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji/pozwolen administracyjno-prawnych,
o ile takie bedg wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupetnieniem dokumentacji
projektowej, lub tez wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaze sie to niezbedne do uzyskania
decyzji/pozwolen;

3.4 wykonaniu robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg, polegajgcych
w szczegdlnosci na

3.4.1. demontazu okien i drzwi zewnetrznych,

3.4.2. demontazu $wietlikdw stalowych,

3.4.3. demontazu filarkéw miedzyokiennych i krancowych

3.4.4. demontazu wsporczych konstrukcji stalowych dla okien i filarkow przez wyciecie lub wypalanie gazami,
3.4.5. poprawie istniejgcych obrdbek blacharskich, ich uszczelnieniu i uzupetnieniu brakujgcych obrébek
3.4.6. montazu nowych okien, drzwi, filarkow miedzyokiennych i krancowych (jak réwniez miedzy oknami a
Sciang — filarki koncowe) oraz $wietlikow dachowych spetniajgcych wymagania techniczne opisane w
szczegoOtowych wytycznych technicznych dla nowych wyrobdw,

3.4.7. obrdbce tynkarskiej okien i drzwi oraz $wietlikow dachowych od strony wewnetrznej wraz z
wykonaniem gtadzi gipsowych wraz z malowaniem farbami zmywalnymi przeznaczonymi do obiektéw
szpitalnych (atest PHZ) i montazem listew PCV w kolorze stolarki okiennej,

3.4.8. likwidacji mostka termicznego nad oknami do stropu — wykonaniu obliczen cieplno-wilgotnosciowych
oraz wykonaniu okfadzin z ptyt g-k z PIR typu sandwich max grubosci 5 cm, mocowanych na klej ptyty
zespolone z materiatem izolacyjnym (lub tozsame rozwigzanie konstrukcyjne) o wspétczynniku U tozsamym z
filarkami w oddzielnych pasach szer. do 30 cm oraz przygotowaniu (czyszczenie, zmycie, gruntowanie)
podtoza $ciany i dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi z atestem PHZ (przeznaczona do szpitali) w
kolorze $cian pomieszczen.

3.4.9. obrdbce dekarskiej swietlikéw aluminiowych od strony zewnetrznej oraz uszczelnieniu termicznym wraz
obrébka blacharska okien od strony zewnetrznej,

3.4.10. utylizacji i wywiezieniu gruzu oraz okien, drzwi i $wietlikéw z demontazu.

3.5 opracowaniu dokumentacji powykonawczej,

3.6 uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbednych decyzji/pozwolen administracyjno-prawnych, o ile
takie bedg wymagane do uzytkowania instalacji i budynku.

4. W zakres zamodwienia wchodzg wszystkie roboty, ktére nalezy zrealizowac by przedmiot zamoéwienia osiggnat
planowany efekt ekologiczny, jak i gotowos¢ do eksploatacji i zostat wykonany nalezycie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

5. Wykonawca realizujgc obowigzki ujete w pkt 3.3 i 3.6 wskaze Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy zatwierdzi
osobe, ktora bedzie wystepowata przed wiasciwym organem jako petnomocnik Zamawiajgcego i ktéremu
Zamawiajgcy zobowigzany jest udzieli¢ petnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniu o uzyskanie
decyzji/pozwolen/zgod. Za dziatania petnomocnika odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu
zamowienia, w tym:

6.1  Programem Funkcjonalno — Uzytkowym — stanowigcym Zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz
6.2 dokonat wizji lokalnej terenu budowy, poznat istniejgcy stan faktyczny i prawny i nie zgtasza zadnych
zastrzezen.



ICELAI
. . . . . .. ) LIECHTENSTEIN
Projekt ,,Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych zrodet energii w Szpitalu Q NORWAY

Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w todzi” eeaqa
* . . o grants
Instytut Centrum Projekt dofinansowany ze srodkow funduszy norweskich i EOG,
Zdrowia Matki Polki” pochodzacych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

7 Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace powyzszych okoliczno$ci zgtoszone po terminie zawarcia umowy
nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub Zadania
podwyzszenia wynagrodzenia.

8 Wykonawca o$wiadcza, ze on sam oraz osoby fizyczne i prawne, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonaniu
zamOwienia posiadajg wszelkie wymagane prawem uprawnienia oraz posiadajg niezbedne do$wiadczenie
i kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy.

9 W sprawach dotyczacych realizacji umowy osobg do kontaktu:
9.1 ze strony Zamawiajgcego wyznacza Sie................. tel. .......... fax. coccoeveeeennn, yemaili..

9.2 ze strony Wykonawcy wyznacza sie ................. tel. .......... fax. cooeeveene ,ermMail

§2
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.12.2016 r.
przez co nalezy rozumie¢ w szczegolnosci:

1.1 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie catosci robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy bez zastrzezen,

1.2 uporzadkowanie terenu budowy - polegajagce na odtworzeniu stanu pierwotnego w przypadku
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i terendw zielonych oraz na doprowadzeniu pomieszczen,
w ktorych byty prowadzone roboty do stanu zapewniajgcego mozliwos¢ ich dalszego uzytkowania bez
koniecznosci zlecania czynnosci porzadkowych innym osobom.

1.3 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jeSli wymagane przepisami prawa)
i przekazanie Zamawiajgcemu pozwolenia na uzytkowanie wraz z kompletng dokumentacjg
powykonawczg,

1.4  przeprowadzenie badan i przekazanie dokumentdéw potwierdzajgcych osiggniecie wymagan stawianych
przez Zamawiajacego

1.5 przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i bezpieczenstwa obstugi.

Termin wskazany w ust. 1 moze ulec przesunieciu za zgodg Zamawiajgcego o czas opdznienia w realizacji robot
wynikly w szczegdlnosci wskutek sity wyzszej uniemozliwiajgcej rozpoczecie bagdz kontynuowanie robét, lub
przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

Przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron uniemozliwiajace
wykonanie umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢

W razie zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek wystgpienia sity wyzszej, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu wystepowania
sity wyzszej w dniu zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej.

W razie braku zawiadomienia Zamawiajgcego w dniu zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej
nie bedzie mozliwe przesuniecie terminu.

W razie wystgpienia przypadku sity wyzszej data ustalona dla zakonczenia robét bedzie przesunieta o czas, w
ktorym sita wyzsza uniemozliwita kontynuacje robot, pod warunkiem ze ma to bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy o czym Strony zdecydujg w protokole uzgodnien podpisanym przez przedstawiciela
Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajgcego, a takze z zachowaniem warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5.

3
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Ewentualne zmiany termindw nastepujg wytgcznie w drodze aneksu do niniejszej umowy, zawartego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§3
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy co do zasady wykonuje swoje obowigzki oraz realizuje uprawnienia w okresie przygotowania
realizacji robdt, w okresie realizacji robot, jak tez (czesciowo) po ich zakonczeniu, przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajgcy ma prawo do zwotywania narad koordynacyjnych z wiasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy
z udziatem kierownika budowy/robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego i inspektoréw nadzoru robot
branzowych oraz 0séb wskazanych w § 1 ust. 9 niniejszej umowy.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy o$wiadczenia inspektorow
nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkéw petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenia, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od daty przedtozenia kompletnej dokumentacji projektowej przedstawi
Wykonawcy swoja opinie i uwagi do tej dokumentacji. Uwagi wniesione przez Zamawiajgcego powinny zostac
przez Wykonawce uwzglednione. Jakiekolwiek uwagi i opinie Zamawiajgcego albo brak takich uwag w odniesieniu
do przediozonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie stanowig zatwierdzenia ani odbioru tej
dokumentacji. Dokumentacja projektowa jest integralnym sktadnikiem przedmiotu niniejszej umowy i jako taka
podlega odbiorowi koncowemu wraz z odbiorem robot budowlanych po ich zakonczeniu, z zastrzezeniem, iz to
na Wykonawcy cigzy obowigzek uzupetnienia, poprawienia lub zmiany tej dokumentacji,
w przypadkach jezeli bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, lub na takg koniecznos¢
wskazg uprawnione do tego organy budowalne.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze etapami teren budowy kierownikowi budowy/robdt reprezentujgcemu
Wykonawce nie pdzniej niz w ciggu 3 dni po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy wraz
z kosztorysem ofertowym budowy, a Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy. Rozpoczecie
robot nastgpi w terminie wskazanym w harmonogramie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od daty przejecia terenu budowy.

W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze przekazany teren budowy jest dla niego niewystarczajgcy do
zorganizowania zaplecza budowy musi zapewnic¢ sobie niezbedny teren samodzielnie. Wszelkie koszty z tym
Zwigzane ponosi wylgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze wskazac niezbedny teren na terenach nalezacych do
ICZMP. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody i energii.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca, bez zbednej zwioki, wykona wszelkie prace zwigzane
Z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy m.in. w zakresie odgrodzenia od
czynnej czesci ICZMP, w tym koniecznych zmian lub uzupetnien w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym ICZMP
niezbedne do rozpoczecia i realizacji robot w sposdb zgodny z przepisami prawa i sztukg budowlang oraz
dokumentacjg projektowa.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Zamawiajgcy moze ich nie przyjac i zadac ich ponownego wykonania zgodnie z tymi przepisami lub odstgpi¢ od
umowy lub wypowiedzie¢ umowe z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

Do praw i obowigzkdéw zastrzezonych do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego nalezy:

10.1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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10.2. terminowe regulowanie w stosunku do Wykonawcy zobowigzan finansowych wynikajgcych z umowy,
na podstawie ztozonych przez Wykonawce prawidtowo wystawionych faktur wraz ze wskazanymi w
Umowie i stosownie potwierdzonymi dokumentami,

10.3. przekazanie Wykonawcy stosownych upowaznien do wystepowania w odpowiednich urzedach i
instytucjach w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do wykonania obowigzkdw
wynikajgcych z umowy,

10.4. powotanie komisji do przeprowadzenia odbioru koncowego;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiatdow pochodzacych z rozbidrek. Pozostate
niewykorzystane materiaty wykonawca winien zutylizowac na wtasny koszt i ryzyko, z zgodnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania, na kazdym etapie realizacji niniejszej umowy, badan probek
uzytych materiatéw i wyrobow, celem potwierdzenia spetnienia wymogdw dotyczacych przedmiotu zamdwienia
na koszt Wykonawcy.

§4
Prawa i obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy wraz z kosztorysem ofertowym budowy (zwanymi dalej:
harmonogramem / kosztorysem) w ujeciu wartosciowym i procentowym z podziatem na maksymalnie
jednomiesieczne etapy realizacji. Harmonogram wraz z kosztorysem przekazany zostanie w trzech egzemplarzach
w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@iczmp.edu.pl
oraz biuro55@iczmp.edu.pl.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag do harmonogramu lub kosztorysu. Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac akceptacje harmonogramu i kosztorysu przez Zamawiajgcego.

Jezeli przekazany Zamawiajgcemu harmonogram lub kosztorys bedzie zawierat wady, Zamawiajacy poinformuje
o tym niezwlocznie Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i przekazania Zamawiajgcemu
poprawionego kosztorysu i/lub harmonogramu w terminie 2 dni od otrzymania od Zamawiajgcego zadania
usuniecia tych wad. Zamawiajgcy w ciggu maksymalnie 5 dni roboczych od daty przekazania poprawnego
harmonogramu dokona akceptacji dokumentu.

Harmonogram moze w uzasadnionych przypadkach podlega¢ zmianom. Zmiana harmonogramu wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, z wyjatkiem zmian dotyczacych
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 umowy. Wykonawca ma obowigzek
sporzadzac i przekazac do zatwierdzenia Zamawiajgcemu ewentualne aktualizacje harmonogramu.

Wykonawca jest ponadto poza czynnosciami wymienionymi w § 1 jest zobowigzany w szczegdlnosci:
5.1 wykonaé i przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa,

5.2 sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorys budowy w oparciu o przedmiar robot wynikajacy
z dokumentacji projektowej,

5.3 przed przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu budowy przekaza¢é Zamawiajgcemu pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy o powotaniu kierownikow robdt i zadania wraz z kopiami uprawnien oraz
stosownym petnomocnictwem, w tym o przyjeciu obowigzku kierowania tg budowa wraz z zaswiadczeniem,
o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, oraz sporzadzony przez kierownika
budowy/robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) po jednym egzemplarzu w formie papierowej
i w formie elektronicznej na ptycie CD,
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5.4 prowadzi¢ dziennik budowy

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania miesiecznych raportdw zawierajgcych opis wykonanych robét w
odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu (wraz z zestawieniem rzeczowej i finansowej wielkosci
rozbieznosci obu dokumentdw i podaniem uzasadnienia tych rozbieznosci) oraz planu realizacji robdt
przewidzianych na kolejny okres miesieczny, w terminie do 5-go dnia kolejnego miesigca za miesigc poprzedni.
W przypadku zmian w harmonogramie (opisanych w raporcie), ktorych zakres nie bedzie mozliwy do
zredukowania w kolejnym okresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia zmodyfikowanej wers;ji
harmonogramu i przedtozenia go do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca w zakresie prac przygotowawczych, ktére rozpoczynajg budowe jest zobowigzany do przejecia
i zorganizowania terenu budowy, w tym zagospodarowania terenu budowy, oznakowania terenu prowadzonych
prac i zabezpieczenia rejonu wykonywanych robot wykonania oznaczenia i zabezpieczenia wszelkich instalacji
i urzadzen zwigzanych z realizacjg robdt budowlanych

Wykonawca w zakresie prac przygotowawczych, ktére rozpoczynajg budowe jest zobowigzany do:

8.1. wykonania inwentaryzacji stanu technicznego wszelkich terenéw objetych robotami budowlanymi lub
uzytkowanymi przez Wykonawce na potrzeby wykonania zadania, w szczegolnosci tereny zielone, drogi
dojazdowe, chodniki.

8.2. wykonania niezbednych robdt polegajgcych na usunieciu lub zabezpieczeniu istniejgcej zieleni, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w odpowiednich decyzjach administracyjnych lub z przepisami
obowigzujgcego prawa,

8.3. uzyskanie zezwolenia na bezposredni wjazd na teren budowy z drogi publicznej (poza wjazdem gtéwnym),
i wykonanie tymczasowych zewnetrznych drég, placdw manewrowych oraz pozwolenia na tymczasowq
zmiane regulacji ruchu, zwigzanych z obstugg terenu budowy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw
zwigzanych z eksploatacjg i prawem do korzystania z tych obiektéw przez caty okres budowy, o ile takie
beda wymagane do realizacji zadania,

8.4. przejecia i zorganizowania terenu budowy, w tym zagospodarowania terenu budowy, oznakowania terenu
prowadzonych prac i zabezpieczenia rejonu wykonywanych robdt wykonania oznaczenia i zabezpieczenia
wszelkich instalacji i urzadzen zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych,

8.5. wykonywanie innych obowigzkdw zwigzanych z przygotowaniem projektu, uzyskaniem pozwolenia na
budowe, zlozeniem zgtoszenia o zamiarze wykonania robot budowalnych, jezeli wynika to
Z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewnia, w szczegdlnosci:

9.1. wykonywanie wszelkich robot przez wykwalifikowany personel, o stosownych uprawnieniach, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, gwarantujgcy ich poprawno$¢ i wiasciwg jakoS¢ oraz postugujacy sie
jezykiem polskim w stopniu co najmniej komunikatywnym albo zapewni na swéj koszt odpowiednig liczbe
ttumaczy,

9.2. przestrzeganie przez osoby zatrudnione na budowie przepisow BHP i przeciwpozarowych, w tym
przeszkolenie wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, w tym niepozostajgcych w stosunku pracy
z Wykonawca, w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

9.3. kierowanie ruchem lub organizacje ruchu na terenie i w sgsiedztwie budowy,

9.4. przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza,
wody i gruntu oraz przepiséw regulujgcych gospodarowanie odpadami.
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9.5. podejmowanie natychmiastowych dziatan zabezpieczajgcych i naprawczych w przypadku wystgpienia
uszkodzen instalacji znajdujgcych sie w strefie realizacji prac budowalnych. O fakcie wystgpienia
uszkodzenia Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen,

9.6. wykonanie robdt tymczasowych oraz zapewnienie urzadzen gwarantujgcych bezprzerwowe zasilanie
Zamawiajgcego,

9.7. informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonywania robot
dodatkowych, zamiennych lub koniecznych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

9.8. informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
robot zanikajacych (w przypadku nie przekazania powyzszych informacji, Wykonawca bedzie zobowigzany
na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢
roboty do stanu pierwotnego),

9.9. przestrzeganie obowigzujgcego porzadku prawnego zgodnie z przedmiotem zamoéwienia okreSlonym w
umowie.

Osoby majace wstep na teren budowy (pracownicy Wykonawcy oraz podwykonawcdw) muszg posiadac stosowne
identyfikatory zawierajgce dane Wykonawcy lub podwykonawcy oraz imie i nazwisko pracownika. Wykonawca
jest zobowigzany, na wiasny koszt, wyposazyc te osoby, w takie identyfikatory. Osoby te obowigzane sg réwniez
nosi¢ odziez roboczg oznaczong min. logo Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie, w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 12
ust. 1 umowy:

11.1. projektéw zastepczych, uzupetniajacych, zamiennych lub zmiany projektu, jezeli okaze sie to niezbedne ze
wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa lub niezbedne do prawidtowego wykonania umowy lub wymogi
sformutowane przez organy budowlane.

11.2. robot zamiennych w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania lub odbioru robdt, w szczegdlnosci robdt wynikajacych ze zmiany technologii,
zamiany materiatow, urzadzen lub osprzetu, lub wyniklych ze zmian w prawodawstwie. Konieczno$c¢
wykonania robdt zamiennych moze by¢ zgtoszona takze przez Wykonawce i wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Podstawg wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci, na wzorze
przedstawionym przez Zamawiajgcego. Podstawg rozliczenia bedzie kosztorys szczegdtowy oparty na
$rednich stawkach r-g, kosztéw ogdlnych, kosztéw zakupu, zysku i cen materiatow dla wojewddztwa
tédzkiego publikowane w SEKOCENBUDZIE za ostatni kwartat przed wystgpieniem zdarzenia. Srednie
stawki stanowig wynagrodzenie maksymalne.

Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi konieczno$¢é wykonania zamdwien dodatkowych w oparciu o art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych lub zaméwien uzupetniajgcych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamodwien publicznych Wykonawca zobowigzany jest je wykonac. Rozliczenie zamdwien dodatkowych i/lub
uzupetniajgcych odbywac sie bedzie na podstawie odrebnej umowy zawartej z zachowaniem przepiséw ustawy
Prawo zamdwien publicznych. Podstawg rozliczenia bedzie kosztorys szczegdtowy oparty na $rednich stawkach
r-g, kosztéw ogdlnych, kosztéw zakupu, zysku i cen materiatéw dla wojewddztwa tédzkiego publikowane w
SEKOCENBUDZIE za ostatni kwartat przed wystgpieniem zdarzenia. Srednie stawki stanowig wynagrodzenie
maksymalne.

Roboty budowlane skfadajace sie na przedmiot umowy nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig, zgodnie
z, postanowieniami SIWZ, w szczegolnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujgcymi polskimi
normami i przepisami prawa, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji robot.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za realizacje robdt i w przypadku wykonania ich niezgodnie z umowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym, ustawg prawo budowlane lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy
moze zadac¢ naprawienia wynikiej z tego powodu szkody, a w przypadku uszkodzenia pozostatej czesci obiektu
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego i usuniecia wszelkich powstatych szkdd na
wilasny koszt. Wykonanie wskazanego zobowigzania nie wylacza obowigzku zaptaty odszkodowania na zasadach
0golnych.

Koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych oraz wszelkie koszty prac projektowych,
prowadzenia robdt i czynnosci limitujgcych odbidr koncowy, przyjecie obiektu do uzytkowania, w tym uzyskania
wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen obcigzajg Wykonawce.

§5
Personel Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze reprezentowac go na budowie i kierowac tg budowg bedzie .............ccccvvvenrnneee. (imie,
nazwisko, nr telefonu kom., adres e-mail) - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w zakresie ktdry obejmuje niniejsze
POStepOWaNIe NI ......ccceveviieeiieeeeee

Zmiana kierownika budowy/robdt wymaga pod rygorem niewaznosci uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doSwiadczenie osoby wskazanej bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego dla tej funkcji w SIWZ. Spetnienie tych warunkéw winno zosta¢ udokumentowane przez
Wykonawce w sposob okreslony w ogtoszeniu o zamowieniu.

§6
Nadzor i koordynacja robot budowlanych

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............... , posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ............... do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen oraz wyznacza go jako koordynatora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca nadzoru inwestorskiego (nazwa firmy): .........ccc.e...... , adres
.................................... , adres e-mail: ..o, tel

Inspektorami nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, beda osoby wskazane
przez Zamawiajgcego na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania funkcji na budowie przez kazdg z
tych osdb.

Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce o zmianie inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub inspektora
nadzoru inwestorskiego danej specjalnosci.

Nadzor autorski w zakresie .................... SPrAWUJE ..eeevveveeeireeeiiee e posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci .................... bez ograniczen nr .................. , adres e-mail: ..o , tel.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze peti¢ funkcji kierownika budowy/robét u Wykonawcy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania okreslonego ustawg Prawo budowlane
oraz odrebng umowg z zastrzezeniem, iz nie sg umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji
w zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.
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Decyzje w zakresie robdt, o ktérych mowa w ust. 6 podejmuje wylgcznie Zamawiajgcy po otrzymaniu stosownej
opinii od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Nadzor inwestorski jest upowazniony do wstrzymania prac, gdy wystgpi istotne odstepstwo od umowy
Z wnioskowaniem o rozwigzanie umowy wigcznie.

8§7
Materialy
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytgcznie materiaty fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu w Polsce,
zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. W szczegdlnosci materiaty te powinny spetnia¢ wymogi
wynikajace z przepisow ustawy — Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych. Dla kazdego z materiatéw
uzytych przy realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty,
zaswiadczenia, oswiadczenia o zgodnosci produktu z normami, karty gwarancyjne i inne potwierdzajace jakosc¢
dokumenty. Przekazanie Zamawiajgcemu tych dokumentdw nastgpi w trakcie procedury koncowego odbioru
rob6t budowlanych.

Na kazdy materiat podlegajgcy wbudowaniu Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w celu
uzgodnienia Wniosek materiatowy, na wzorze przedstawionym przez Zamawiajgcego wraz z kompletem
dokumentéw towarzyszacych, takich jak certyfikaty, karty katalogowe itp. Wnioski Materiatowe na materiaty
zamienne, jesli zastosowanie takich materiatow zostato dopuszczone w dokumentacji projektowej, muszg zostac
zatwierdzone przez wtasciwego projektanta branzowego (autora projektu branzowego). Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze nakaza¢ zdemontowanie na koszt Wykonawcy, materiatow wbudowanych przed uzyskaniem
uzgodnienia z Zamawiajgcym potwierdzonego podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego na ,Wniosku
Materiatowym”.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany sporzadzi¢ pisemny wykaz materiatow, ktore zostang
uzyte do wykonania okreslonych robdt. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy mu probki materiatow,
ktore maja by¢ uzyte do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej uzgodnione z Zamawiajgcym ,,Wnioski
Materiatowe” (wraz z podpisem kierownika budowy/robdt, potwierdzajgcym, ze dany materiat zostat
wbudowany).

W przypadku, gdy Zamawiajgcy opisujac przedmiot zamdwienia postuzyt sie wskazaniem pochodzenia (znak
towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiatow i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie
materiatéw i urzadzen réwnowaznych, innych anizeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, ze zagwarantujg
one realizacje zamodwienia oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zostang one wczesniej zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Materiaty z robot rozbidrkowych bedg stanowi¢ wtasno$¢é Wykonawcy a korzysci z tego tytutu Wykonawca
uwzglednit w wynagrodzeniu okreSlonym w § 12 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem materiatéw okreslonych w § 3
ust. 11 umowy.
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Podwykonawcy robot budowlanych oraz podwykonawcy dostaw i ustug

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom zakres robét, dostaw lub ustug wskazany w zatgczniku nr 1 do
niniejszej umowy (zakres robot wskazany w zat. nr 1 do umowy jest toZzsamy z zakresem wskazanym w Zatgczniku
nr 2 do SIWZ).

Roboty, dostawy lub ustugi muszg by¢ wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wykonawce
z podwykonawcg, pod rygorem niewaznosci.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie tej czesci robdt. W toku realizacji umowy mozliwa jest zmiana podwykonawcdow, wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej.

Wykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy z okresleniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu realizacji
danego zakresu robot lub jej zmiany, o tresci zgodnej z projektem umowy. Wzdér umowy winien by¢ przedtozony
wraz z czescig dokumentacji wykonania robdt okreslonych w umowie z podwykonawca.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg
lub zmiany umowy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca zamodwienia przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz dostawy i ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub zmiany
umowy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku umowy

8.1. niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ
8.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umow podwykonawcy z dalszym podwykonawca.
Umowy z podwykonawcami majg forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Do zmian do uméw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy z podwykonawca

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego wtasne dziatania, uchybienia lub zaniedbania.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej treS¢ bedzie sprzeczna z
postanowieniami SIWZ lub niniejszej umowy lub odrebnymi przepisami oraz w przypadku, gdy termin ptatnosci
podwykonawcy bedzie dtuzszy niz 30 dni.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego
i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy roboét.

Zamawiajagcy moze zgdaC natychmiastowego usuniecia przez Wykonawce podwykonawcy w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych w niniejszej umowie obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.

§9

Zasady potwierdzania czesciowego

Potwierdzeniu czeSciowemu podlegaja:

1.1. roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,
1.2.  skonczone elementy robdt okreslone w harmonogramie,

1.3. roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbidr
techniczny (miedzyoperacyjny).

Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu do potwierdzenia czeSciowego pisemnie, a takze
wpisem do dziennika budowy:

2.1. robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz robdt konstrukcyjno — montazowych,
2.2, robot wynikajgcych ze wszystkich zakonczonych etapéw przewidzianych w harmonogramie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia wykonanych robdt w terminie do 3 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia go wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy/robét. Brak
ustosunkowania sie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego we wskazanym terminie, oznacza dokonanie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzenia czeSciowego wykonania zgtoszonych robét.

W przypadku ujawnienia wad wykonanych robdt zgtoszonych do potwierdzenia czeSciowego, czynnosci
wykonywane w ramach tego potwierdzenia zostang wstrzymane do czasu usuniecia wad, a fakty te inspektor
nadzoru inwestorskiego odnotuje wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca do protokotu czesciowego wykonania robot, zobowigzany jest zataczy¢, pod rygorem odmowy
potwierdzenia tych robot przez Zamawiajgcego, wykaz dokumentdw dotyczacych tych robdt, ktore powinien
posiadac tj:

5.1. protokotow préb, badan i pomiaréw wymaganych dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych,

5.2. uzgodnionych z Zamawiajacym ,Wnioskdw Materiatowych” z zatgczonymi certyfikatami i/lub deklaracjami
zgodnosci z normami badz z aprobatg techniczng na uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia wraz z
instrukcjami obstugi, konserwadji itp.

5.3.  miesiecznych raportéw o ktérych mowa w § 4 ust. 6 za okres, ktéry obejmuje protokét.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z pominieciem zgtoszenia
ich do potwierdzenia cze$ciowego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zadac ich odkrycia i powtdrnego
ich wykonania na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. Protokdt czeSciowego wykonania robét jest dokumentem
akceptowanym przez Zamawiajgcego, jezeli jest podpisany bez zastrzezen przez: inspektora nadzoru
inwestorskiego wiasciwej specjalnosci i przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Protokot czeSciowego wykonania robdt, o ktdrym mowa w ust. 6 po sprawdzeniu i akceptacji Zamawiajgcego
w terminie nie dluzszym niz 5 dni, stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty objete tym
protokotem, zgodnie z przyjetym harmonogramem. Brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego we
wskazanym terminie, oznacza¢ bedzie akceptacje przedstawionego Zamawiajgcemu protokotu czeSciowego
wykonania robot.

Wykonawca gwarantuje spetnienie wymogdw wynikajgcych z wewnetrznych przepiséw dostawcéw medidw,
w szczegdlnosci wymagan dotyczacych prowadzenia prac i sposobu odbioru robét.

Protokot czeSciowego wykonania robot zostanie sporzadzony w formie pisemnej po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i dla Zamawiajgcego, na wzorze przedstawionym przez Zamawiajgcego.

Protokdt czeSciowego wykonania robot nie jest dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robot,
potwierdza jedynie, ze wyszczegolniony w tym dokumencie zakres prac zostat wykonany. Jedynym dokumentem
potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia jest protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy,
sporzgdzony wg wzoru przedstawionego przez Zamawiajgcego.

§10
Odbioér koncowy przedmiotu umowy

Odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu catosci prac objetych umowa. Podstawg przystgpienia Zamawiajgcego
do odbioru koncowego jest:

1.1. zgloszenie pisemne przez Wykonawce zakonczenia budowy, uporzgdkowanie terenu budowy,
przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i pozostatych dokumentéw warunkujgcych
prawidtowy odbidr przedmiotu umowy w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty szkolen, uzytych materiatéw,
karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, oryginat dziennika budowy, oswiadczenie kierownika
budowy/robdt, zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane, dokumenty dot. ostatecznego rozliczenia sie z
podwykonawcami oraz decyzje o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wszelkg inng dokumentacje techniczng powstatg w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy oraz imienne wskazanie cztonkdw komisji odbioru koncowego robot budowlanych ze strony
Wykonawcy (niezaleznie od kierownika budowy/robét),

1.2. wpis kierownika budowy/robdt do dziennika budowy o zakonczeniu wszystkich robét, uporzadkowaniu
terenu budowy i gotowosci do przekazania ich Zamawiajgcemu protokotem odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

1.3. potwierdzenie zakonczenia robdét i uporzadkowania terenu budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy,

1.4. wydanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce w dniu rozpoczecia odbioru korncowego przedmiotu Umowy,
w oryginalnej formie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
oraz pisemnego o$wiadczenie kierownika budowy/robét:

1.4.1. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe (jesli wymagane przepisami prawa) oraz innymi przepisami i sztukg budowlang,

1.4.2. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze innych terendéw w razie
korzystania z nich przez Wykonawce dla celéw realizacji umowy

oraz przekazanie kompletu dokumentdw, ktdére byty zatgcznikiem do wniosku, ktéry w imieniu Zamawiajgcego
ztozyt Wykonawca do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (jesli wymagane przepisami prawa).

2. Odbidr koncowy przedmiotu umowy odbywa sie komisyjnie. W sktad komisji odbioru koncowego wchodzg:

12



10.

11.

12.

13.

14.

15.

ICELAND
LIECHTENSTEIN
ORWAY

Projekt ,Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych zrodet energii w Szpitalu

Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w todzi” eeaqa
o e " grants
Instytut Centrum Projekt dofinansowany ze srodkow funduszy norweskich i EOG,
Zdrowia Matki Polki” pochodzacych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

2.1. ze strony Wykonawcy:

2.1.1. kierownik budowy/robot,

2.1.2. osoby sprawujgce nadzor autorski,

2.1.3. inne osoby wskazane przez Wykonawce w zgtoszeniu, o ktdrym mowa w ust.1 pkt 1.1.
2.2. ze strony Zamawiajgcego :

2.2.1. inspektor nadzoru inwestorskiego,

2.2.2. inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych specjalnosci,

2.2.3. inne osoby upowaznione przez Zamawiajgcego.
Pracami Komisji Odbioru kieruje osoba wskazana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1.1.

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego i podpisanie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
powinno nastgpi¢ w miare mozliwosci nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy przerwie
odbior koncowy do czasu ich usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, a mimo to mozliwe
bedzie uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonac odbioru i
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, odstgpi¢ od umowy albo zagda¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi. Nie wyklucza to prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, a jednoczesnie
powodujace, iz nie bedzie mozliwe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze, odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wigczajgc w to wykonanie
dodatkowych prac, na koszt Wykonawcy, w taki sposob, aby mozliwe stato sie uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem. Nie wyklucza to prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych i dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdinych.

Istnienie wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokoS¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia usterek i wad w ciggu dwoch dni roboczych od daty ich
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego zadajac jednoczes$nie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

Protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dokumentem potwierdzajgcym odbidr przez Zamawiajgcego
wymienionych w nim robot, dokumentow i dokumentaciji, jezeli jest podpisany bez zastrzezen przez wszystkich
cztonkdw Komisji ze strony Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru korcowego przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony w formie pisemnej na papierze w dwdch
egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiajgcemu do uzytku w stanie gotowym po odbiorze
korncowym przedmiotu umowy.
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§11

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce jakiejkolwiek dokumentacji stanowigcej utwor
w rozumieniu wtasciwych przepisdéw prawa, na Zamawiajgcego przechodzi — bez dodatkowego wynagrodzenia —
catos¢ autorskich praw majatkowych do dokumentu oraz wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentaciji.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym w
szczegolnosci: (i) prawo do uzywania dokumentacji i zwielokrotnienie (dowolng technikg, w tym drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego i cyfrowg), zgodnie z celem, dla ktérego dokumentacja jest przeznaczona,
(i) obrotu oryginatem i egzemplarzami, (iii) rozpowszechniania dokumentacji za pomocg wszystkich sposobow i
$rodkow. Zamawiajgcy nie bedzie musiat uzyskac zezwolenia Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku
dowolng technikg. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia catoSci autorskich praw majgtkowych
i wszelkich uprawnien z nich wynikajacych na inny podmiot, jak réwniez zezwolenie na wykonanie zaleznych praw
autorskich.

§12
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacy ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, ktére ma charakter
staty (ryczattowy w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego), ktére wynosi:

netto: ..o, PLN, (STOWNIE: ..ot e e ).
Stawka VAT ..o S kwota VAT ...
brutto: ..o PLN, (STOWNIE: ...t ).

Wykonawca gwarantuje stato$¢ wynagrodzenia netto, niezaleznie od wszelkich czynnikéw, z zastrzezeniem § 19
ust. 3 i 4 umowy.

W przypadku zmiany procentowej stawki podatku od towardw i ustug okreslonej w ust. 1, stawka procentowa
podatku od towardw i ustug i kwota brutto wynikajgca z umowy zostanie odpowiednio dostosowana. Zmiana
w tym zakresie wymaga zmiany do umowy w formie aneksu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite i kompletne wykonanie
prac objetych niniejszg umowg z zachowaniem zgodnosci z wszystkimi postanowieniami umowy i obejmuje tgczng
cene robdt i innych $wiadczen, niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami
towarzyszacym.

Wynagrodzenie wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia nie podlega weryfikacji, w konsekwencji czego
konieczno$¢ wykonania prac, bez ktorych przedmiot zaméwienia nie mogtby by¢ zrealizowany, a ktorych
Wykonawca wczesniej nie przewidziat nie bedzie miata wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia — nie bedzie
stanowita podstaw do podwyzszenia ceny okresSlonej w ofercie.

Zamawiajgcy dopuszcza zaniechanie realizacji niektdrych robdt objetych dokumentacjg projektowa Iub
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, a ktdrych wykonanie stato sie zbedne (roboty
zaniechane). Do rezygnacji z wykonania robot zaniechanych konieczne jest sporzadzenie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Podstawg okreslenia wartosci robdt zaniechanych bedzie
powyzej okreslony protokdt koniecznosci oraz kosztorys budowy. Warto$¢ robdt zaniechanych skutkuje
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany do
umowy w formie aneksu. Podstawg rozliczenia bedzie kosztorys szczegétowy oparty na Srednich stawkach r-g,
kosztéw ogdinych, kosztdw zakupu, zysku i cen materiatdw dla wojewddztwa tdédzkiego publikowane
w SEKOCENBUDZIE za ostatni kwartat przed wystgpieniem zdarzenia.

Zamawiajacy przewiduje zaptate wynagrodzenia w czesciach.
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Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur czeSciowych i faktury
koncowej.

Faktury czesciowe za wykonanie robot danego etapu zgodnie z harmonogramem, bedg wystawiane jeden raz w
miesigcu nie pozniej niz 7 dnia nastepnego miesigca. Podstawg wystawienia faktury czeSciowej przez Wykonawce
bedzie protokot czeSciowego wykonania robot.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy fakture czesciowg w terminie 60 dni od daty jej otrzymania wraz z kopig
protokotu czeSciowego wykonania robdt oraz dowodami dotyczgcymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

Przez dzien zaptaty rozumie sie dzien obcigzenia przelewem rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
Postanowienie to winno znalez¢ odzwierciedlenie w harmonogramie, pod rygorem jego nieuzgodnienia.

Faktura koricowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,
potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy fakture koncowg w terminie 60 dni od daty jej otrzymania wraz z kopig
protokotu odbioru kofcowego przedmiotu umowy oraz dowodami dotyczacymi zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom.

Faktury zostang zaptacone przez Zamawiajgcego wylacznie po przedstawieniu Zamawiajgcemu dowoddw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, wskazujgcych na dokonanie przez
Wykonawce zapfaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw w przypadku powierzenia im wykonania
czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez wykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zzamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c wykonawcy zgtoszenie
pisesmnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Termin
zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:

20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

20.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

20.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

15



21,

22,

23.
24,

25.

ICELAI
. . - . . . .. ) LIECHTENSTEIN
Projekt ,,Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych zrodet energii w Szpitalu Q NORWAY

Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w todzi” eeaqa
o e " grants
Instytut Centrum Projekt dofinansowany ze srodkow funduszy norweskich i EOG,
Zdrowia Matki Polki” pochodzacych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca 1

Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, nie moze przenosi¢ na
osoby trzecie zadnych praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci Wykonawca:

24.1. nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych lub zwigzanych z realizacjg umowy,
24.2. nie moze dokonac¢ zmian podmiotowych w trybie okreslonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
24.3. nie moze dokona¢ zmian podmiotowych w trybie okreslonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego

24.4. nie moze dokona¢ czynnosci prawnej, ktorej przedmiotem jest wierzytelnos¢ wynikajgca lub zwigzana z
niniejszg umowa, W tym w szczegdlnosci nie moze zawrze¢ umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej,
Umowy Zarzadu Wierzytelnoscig, Umowy Poreczenia, Umowy Inkasa, Umowy Petnomocnictwa za
wyjatkiem petnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata,

Strony wspdlnie o$wiadczaja, ze wylgczajg mozliwos¢ dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynnosci
faktycznych lub prawnych zwigzanych z wierzytelnosciami Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Gwarancja/rekojmia

Gwarancja na caty przedmiot umowy i okres rekojmi za wady wynosi ..... 2 miesiecy liczac od dnia podpisania
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robét protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Okres
rekojmi za wady nie moze skonczyc¢ sie wczesniej, niz z uptywem okresu gwaranciji.

Zamawiajacy z tytutu gwarancji, moze zadac usuniecia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli
ujawnita sie ona w czasie trwania gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
istnieniu. Powiadomienie przez Zamawiajgcego Wykonawcy o wadzie nastapi na nr faksu: ........... z obowigzkiem
zwrotnego potwierdzenia jej zgtoszenia na nr faksu: ................... . Wykonawca jest zobowigzany do
potwierdzenia przyjecia powiadomienia o wadzie w czasie nie dluzszym niz 12 godzin od momentu jego
przekazania. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, Zamawiajgcy ma prawo usungc
je we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty
praw gwarancyjnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania obowigzkow z tytutu gwarancji i rekojmi,
w tym réwniez za prace wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy z tytutu rekojmi moze zadac niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepiséw
Kodeksu cywilnego, usuniecia wady przez Wykonawce, a w razie, gdy zadanie to okaze sie bezskuteczne moze
usung¢ wady na koszt Wykonawcy.

1 Wopisana zostanie sankcja za przekroczenie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci, zgodnie z opcjg wybrang przez Wykonawce w Formularzu Oferty, stanowigcym
Zatacznik nr 1 do SIWZ

2 Whpisany zostanie termin podany przez Wykonawce w Formularzu Oferty
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Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze przeglady gwarancyjne urzadzen odbywac sie bedg zgodnie z zaleceniami producenta, nie
rzadziej co 12 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy. Ostatni przeglad
odbedzie sie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie wczesniej niz na miesigc przed uptywem okresu
gwarangji.

W razie stwierdzenia podczas przegladu gwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia
tych wad.

Zamawiajgcy moze, wedtug swego wyboru, wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi albo gwarancji, niezaleznie
od siebie.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy moze zagdaé naprawienia szkody poniesionej
z powodu istnienia wady, chyba ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci wad wykonanych robdt, za ktére odpowiada
Wykonawca, Zamawiajgcy moze zadac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym przez siebie terminie. Na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, termin usuniecia wad moze zostaé przez Zamawiajgcego przedtuzony.
Usuniecie wad stwierdza Zamawiajgcy.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, albo jezeli nie
usunat w tym terminie lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na skutek wniosku Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 11, wszystkich wad, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt Wykonawcy.

W przypadku sprzecznosci miedzy postanowieniami w umowie dotyczacymi gwarancji, a warunkami gwarancji
okreslonymi w dokumencie gwarancyjnym zastosowanie majg postanowienia umowy.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca potwierdza, ze zostat ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) o sumie gwarancyjnej nie
nizszej niz 2 000 000,00 PLN.

Wykonawca o$wiadcza, ze Polisa OC Wykonawcy obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng: kontraktowa i deliktowa
Uwierzytelniona kopia polisy, wraz z dowodem jej optacenia stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres trwania umowy waznej polisy ubezpieczenia OC,
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej o sumie gwarancyjnej nie nizszej niz okreslona w ust. 1 na jedno
i wszystkie zdarzenia w ciggu jednego okresu ubezpieczenia. Uwierzytelniong kopie polisy wraz z dowodem jej
optacenia, o ktérej mowa wyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie w
przypadku zawarcia nowej polisy lub jej odnowienia, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 15
Odstgpienie od umowy/Wypowiedzenie umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy w szczegdlnosci:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach),

1.2 gdy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne,
1.3. gdy nastapi rozwigzanie Wykonawcy,
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zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

gdy istnieje zagrozenie niewyptacalnoscia Wykonawcy,

Wykonawca nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z § 1 ust. 3 umowy;

narusza § 1 ust. 8 umowy;

Wykonawca nie wykonat obowigzkow wynikajgcych z § 4 ust. 5, 7, 8 lub 10 umowy;

Wykonawca nie rozpoczat robot lub innych czynnosci wskazanych w harmonogramie bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w umowie,
Wykonawca skierowat do kierowania robotami osoby, na ktére Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie roboty budowlane na dtuzej niz 7 dni, pomimo
wezwania do usuniecia takiego naruszenia i wyznaczenia terminu dodatkowego,

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, Programem
Funkcjonalno- Uzytkowym lub dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych lub w inny wadliwy sposéb w tym niezgodnie z warunkami technicznymi lub
uzywa materiatdw lub urzadzen nie posiadajgcych wiasciwych atestow, nie realizuje obowigzkéw
natozonych umowg lub nienalezycie wykonuje inne zobowigzania przyjete w umowie i pomimo
pisemnego wezwania do usuniecia naruszenia nie zmienia sposobu wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zalega podwykonawcom z zapfata wynagrodzenia,
Wykonawca nie wykona ktoregokolwiek obowigzku okreslonego w § 14,

Wykonawca zatrudnia podwykonawce/ow bez uzyskania zgody Zamawiajacego lub narusza okreslone w
umowie i w obowigzujacych przepisach prawa zasady zawierania i realizacji uméw z podwykonawcami,

Wykonawca dokonuje cesji wierzytelnosci wynikajgcej z umowy bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeSci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, co zostanie
stwierdzone protokotem zaawansowania prac sporzadzonym przez strony.

Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

4.1.

4.2.

4.3.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie na terenie budowy
w zakresie obustronnie uzgodnionym w formie pisemnej na koszt tej strony, z winy ktdrej doszto do
odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy,

W protokole inwentaryzacji Wykonawca dokona spisu z natury wykonanych robdt oraz materiatow i
urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy, z zastrzezeniem, iz w arkuszach spisu z natury zostang
ujete obmiary rzeczywistego wykonania i zaawansowania robot wraz zuzytymi materiatami oraz
zamontowanymi maszynami i urzadzeniami oraz daty wpiséw do dziennika budowy a dla ufatwienia
rozliczenia finansowego zinwentaryzowanej budowy poszczegdlne pozycje opisane w arkuszach spisu z
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natury powinny odpowiada¢ pozycjom harmonogramu - dane te powinny by¢ uzupetnione uwagami
odnosnie jakosci zinwentaryzowanych robdt, maszyn, urzadzen, materiatdw oraz dokumentacji,

4.4, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace materiatéw, maszyn i urzadzen uzytych i
wbudowanych tj. atestow i deklaracji zgodnosci, certyfikatow, kart technologicznych i gwarancyjnych,
protokotow badan i sprawdzen oraz dokumentacji powykonawczej z wykonanego zakresu robot
oraz dokumentow niezbednych do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie budynku wskazanych
w art. 57 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia lub wypowiedzenia usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku i rozliczenia robét Zamawiajacy
wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktdrg przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot i ktdra jest
wigzgca dla Stron.

Koszty zabezpieczenia robdt, przerwanych na skutek odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, oraz materiatow i urzagdzen znajdujgcych sie na terenie budowy a takze koszty
inwentaryzacji i ochrony terenu budowy do czasu protokolarnego przekazania go Zamawiajgcemu ponosi
Wykonawca.

Niezwtocznie po zabezpieczeniu robdt, przerwanych na skutek odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy,
oraz materiatéw i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy oraz po sporzadzeniu inwentaryzacji zgodnie z
wczesniejszymi postanowieniami umowy Wykonawca protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu budowe i teren
budowy.

Uznajac, ze odstgpienie od umowy wywotuje skutek ex tunc, strony rozlicza przerwang budowe zgodnie ze
stanem faktycznym ustalonym w inwentaryzacji stosujgc stawki przyjete w kosztorysie ofertowym, uwzgledniajac
uzasadnione koszty poniesione przez strony do dnia odstgpienia od umowy oraz uzgodnione koszty robot
zabezpieczajacych w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia inwentaryzacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 w terminie 30 dni
od doreczenia mu przez Wykonawce faktury. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia z tej wierzytelnosci
kary umownej przystugujacej mu w razie odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczenia kar
umownych i dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

§ 16
Obowiazek zachowania tajemnicy

W trakcie obowigzywania umowy, a takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania w tajemnicy (nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecimi w zaden sposéb i w zadnej formie)
informacji ekonomicznych, finansowych, handlowych, organizacyjnych i innych dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w zwigzku z umowg i/lub przy okazji zawarcia i realizacji umowy i zastrzezonych wyraznie przez
Zamawiajgcego jako informacje stanowigce tajemnice jego przedsiebiorstwa .

Rysunki, plany oraz wszelkie inne dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce jedynie do celdw realizacji przedmiotu umowy i zostang zwrdcone Zamawiajgcemu niezwtocznie po
ustaniu potrzeby ich posiadania przez Wykonawce w zwigzku z umowa.
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§17

Kary umowne

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysokosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
przedmiotu umowy przekraczajgcy termin okreslony w § 2, ust. 1,

0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przekraczajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin,

0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
jakiejkolwiek czynnosci przewidzianej w niniejszej umowie w terminie przewidzianym w niniejszej umowie
lub wyznaczonym przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem przekroczenia terminéw dla ktérych kary okresla
pkt 1.1 1.2,

5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia § 1 ust. 3 lub
ust. 8 umowy lub § 4 ust. 5 lub ust. 8 lub ust. 9, lub ust. 11 umowy, przy czym naliczenie kary umownej
w tym zakresie nie wytacza naliczenia kary umownej o ktérej mowa w ust. 1.5 i ust. 1.6 ponizej, a takze
z tytutu opdznienia,

10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy lub
wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy lub
wypowiedzenia umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Wykonawcy,

5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku powierzenia zadan lub robdt lub
innych czynnosci bez zgody Zamawiajgcego,

5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku zawarcia umowy z podwykonawca
bez zgody Zamawiajacego,

5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku wykonania przez Wykonawce
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu z pominieciem zgtoszenia ich do potwierdzenia czeSciowego
przez Zamawiajgcego,

5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang
stwierdzone wady nie nadajace sie do usuniecia, a mimo to mozliwe bedzie uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku niezastosowania sie do
obowigzkoéw, ktére okresla § 13 lub § 14 niniejszej umowy.

1000,00 PLN za kazde naruszenie obowigzkéw w zakresie BHP.
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Zadanie zaptaty kary umownej w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie wytacza mozliwosci dochodzenia innych kar umownych
przewidzianych umowg. Zadanie zapfaty jednej kary umownej nie wyklucza prawa zadania zaptaty innej kary
umownej.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego i w terminie podanym w tym wezwaniu. Wykonawca wyraza takze zgode na potrgcanie kar
umownych z wynagrodzenia.

Kary umowne nie zwalniajg z odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za powstatg szkode. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kary umownej.

Ze wzgledu na to, iz niniejsza inwestycja jest przedsiewzieciem finansowanym ze Srodkéw zewnetrznych,
w przypadku utraty przez Zamawiajacego dofinansowania spowodowanej niedotrzymaniem obowigzkéw
umownych, a w szczegolnosci termindw realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit
odszkodowania w petnej wysokosci.

§ 18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci brutto umowy
ustalonej § 12 ust. 1 w kwocie kwoty ..................... PLN /stownie: .......cccoovveiieeicinnnne PLN/, z zastrzezeniem, iz
gwarancje majg by¢ bezwarunkowe i nieodwotywane.

Zabezpieczenie zostato wWniesSione W FOrMIE .........coviiiiiiii i

Strony ustalajg, ze 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego
z umowg wykonania przedmiotu umowy, a pozostate 30% przeznaczone jest na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Za dzien nalezytego wykonania umowy uznaje sie dzien podpisania przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy robot protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni
po uptywie terminu rekojmi za wady.

W  przypadku ewentualnych anekséw do zawartej umowy Wykonawca winien dostosowal wniesione
zabezpieczenie do nowych warunkéw umownych.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, ktore
Zamawiajacy dopuscit w tresci SIWZ, za zgodg Zamawiajacego.

§19
Zmiany umowy

Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron z zachowaniem formy
pisemnej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany tresci umowy:

2.1.  jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie terminu wykonania zamoéwienia,
moze byc¢ on przedtuzony, jednak wylgcznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong w formie pisemnej;
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2.2.  jezeli z powodu dziatania sity wyzszej nie bedzie mozliwe zachowanie terminu wykonania zamdwienia,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2.16.

moze by¢ on przedtuzony, jednak wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej;

jezeli z powodu przerw w realizacji robdt powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego nie bedzie
mozliwe zachowanie terminu wykonania zamdwienia, moze by¢ on przedtuzony, jednak wytacznie za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej;

jezeli nastgpi wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez zadng ze
stron,

jezeli wystapi mozliwo$¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych wykonanie
przedmiotu zaméwienia ze wzgleddw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie maja
istotnego wptywu na pierwotne warunki udzialu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot
zamoéwienia okreslony w SIWZ. Niniejsza zmiana musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i Wykonawce w formie pisemnej;

jezeli nastgpi zmiana przepiséw powodujgcych koniecznos¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegdlnych elementow robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowej

w toku realizacji umowy mozliwa jest zmiana podwykonawcdéw oraz zakres prac powierzonych
podwykonawcom, jednak wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej;

zZmiany 0sOb uczestniczacych w realizacji zamdwienia jednak wylacznie za zgodg Zamawiajgcego
wyrazong w formie pisemnej;

jezeli zaistnieje koniecznosci wykonania robét zamiennych — w zakresie w szczegdlnosci zmiany projektu,
terminu realizacji lub wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci podpisanego przez obydwie strony umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga
zmiany do umowy w formie aneksu. Podstawg rozliczenia bedzie kosztorys szczegétowy oparty na
$rednich stawkach r-g, kosztow ogdlnych, kosztéw zakupu, zysku i cen materiatow dla wojewddztwa
tédzkiego publikowane w SEKOCENBUDZIE za ostatni kwartat przed wystgpieniem zdarzenia. Srednie
stawki stanowig wynagrodzenie maksymalne;

jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania projektdw uzupetniajgcych, zamiennych, zastepczych lub innych
zZmian w projekcie zgodnie z umowa;

w przypadku wystgpienia robot zaniechanych;

zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;

zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;

zmiany adresu siedziby firmy oraz zmiany adresu zamieszkania wlasciciela lub wspétwiasciciela firmy;

w przypadku dokonania zmiany zapiséw umowy dofinansowania nr 244/2015/Wn05/0A-xn-04/D z dnia
17.08.2015r.

w przypadku zmiany stawki podatku VAT

W przypadku, gdy w drodze aneksu do umowy termin obowigzywania umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesiecy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku

zmiany:
3.1.

3.2.

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

Jezeli zmiany okreslone w ust. 3 majg wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy do doreczenia Zamawiajgcemu
szczegotowego zestawienia obejmujacego kalkulacje kosztow wykonania zamoéwienia, ze wskazaniem
w szczegodlnosci ilosci os6b wykonujgcych zamdwienie wraz z wyszczegodlnieniem elementéw wynagrodzenia
poszczegdlnych osdb oraz kosztow ich ubezpieczenia, pod rygorem utraty prawa do zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia ze wzgledu na okoliczno$ci wskazane w ust. 3. Zmiana wysokosSci wynagrodzenia na warunkach
okreslonych w ust. 3 nastepuje na wniosek Wykonawcy w drodze aneksu. Zmiana wynagrodzenia ustalona w
drodze aneksu obowigzuje od miesigca nastepujgcego po miesigcu zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz od
miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktdrym zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 bedace podstawg dokonania
zmiany wynagrodzenia, weszly w zycie.

Brak zgody Zamawiajgcego na zmiane postanowien niniejszej umowy nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek
roszczen ze strony Wykonawcy. W szczegdlnosci w takim przypadku zachowane zostang wszystkie terminy
wynikajgce z postanowien niniejszej umowy ze wszystkimi konsekwencjami ich niedotrzymania przez
Wykonawce.

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, aktéw prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikajgce z wykonania niniejszej umowy strony bedg staraty sie rozstrzygna¢ polubownie w
terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygniecia sporu w tym terminie stronom przystuguje prawo
skierowania sprawy na droge sadowg, z tym zastrzezeniem, ze przez polubowne rozstrzygniecie sporu nie rozumie
sie zapisu sad polubowny.

Sadem wihasciwym miejscowo bedzie sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca w okresie zwigzania umowa, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu
siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wiasciciela lub wspotwiasciciela firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje
kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

Zafgczniki do niniejszej umowy stanowia:

5.1 Zakgcznik nr 1 do Umowy — O$wiadczenie Wykonawcy o podwykonawstwie.

5.2. Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

5.3. Zafgcznik nr 3 do Umowy — Kopia Polisy OC, wraz z dowodem jej opfacenia

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.

za Zamawiajacego za Wykonawce
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